



INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, dla postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie prac malarskich w wybranych segmentach mieszkalnych, pomieszczeń socjalnych, holu, portierni i części korytarzy, wymiana 2 kabin prysznicowych, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, regulacja okien, wymiana silikonów przy oknach i urządzeniach sanitarnych w remontowanych pomieszczeniach, renowacja ławek przy budynku DS Raj ul. Pautscha 5/7 we Wrocławiu, niniejszym pismem informuję o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający, zgodnie z treścią art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, na podstawie decyzji komisji przetargowej podjętej na posiedzeniu w dniu 11.08.2020r. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający informuje, iż wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego jest niemożliwy do zachowania termin realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez Zamawiającego określony został na dzień 20.09.2020r.. Jest niemożliwy do dotrzymania, a co za tym idzie zawierając umowę Zamawiający zawarłby umowę o świadczenie niemożliwe do wykonania w terminie, gdyż potrzebny realny czas do realizacji przedmiotowego zamówienia to około 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Wykonawca w swojej ofercie również zobowiązał się do wykonania zamówienia w wyznaczonym terminie tj. do dnia 20.09.2020r. Termin realizacji zamówienia należy uznać za istotny element świadczenia umownego Wykonawcy i jako taki nie może on podlegać zmianom. Ponadto Zamawiający informuje, iż należy mieć na uwadze warunki konkurencyjności w danym postępowaniu, a w szczególności na potencjalną zmianę kręgu podmiotów (Wykonawców), którzy gdyby wiedzieli o możliwości takiej zmiany umowy byłiby zdolni bądź zainteresowani ubieganiem się o udzielenie tego zamówienia. W tym przypadku zachodzi prawdopodobieństwo, iż termin realizacji zamówienia mógł znacząco wpłynąć na krąg potencjalnych wykonawców. Upływający termin do wykonania umowy oznacza, że postępowanie obciążone jest nieusuwalną wadą, która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Kancelarz

mgr Marian Rybarczyk