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Załącznik nr 2.2 do SIWZ (Załącznik do Aktu umowy) 
 

 
Zaprojektowanie i wybudowanie Centrum Eksperymentalnych Zakażeń Zwierząt wraz z wyposażeniem 
wbudowanym na stałe i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (czytaj dalej: Robota 1) oraz  
zaprojektowanie i wybudowanie Centrum Biologii Stosowanej oraz Innowacyjnych Technologii Produkcji 
Żywności wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (czytaj dalej: Robota 2), wchodzącego w skład 
planowanego przedsięwzięcia priorytetowego pn. „Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, 
Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, 2014-2020, Priorytet: 1 Przedsiębiorstwa i Innowacje, 
Działanie: 1:1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni jednostek naukowych; 

 
WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

 
 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają, wykreślają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 
Warunków Ogólnych Kontraktu FIDIC dla WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH dla URZĄDZEŃ ORAZ 
PROJEKTOWANIA I BUDOWY  DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH  ORAZ ROBÓT 
INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ (4 wydanie angielsko-polskie 
niezmienione 2008 z erratą, tłumaczenie 1. wydania 1999). Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile 
Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. 
Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna  numeracją klauzul przyjętą w 
Warunkach Ogólnych. 
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1 Postanowienia ogólne 
 
1.1 Definicje 
1.1.1 
    Klauzulę 1.1.1.1 [Kontrakt] skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.1 „Kontrakt” oznacza Umowę nr RAP.271.17.2019, niniejsze Warunki Specjalne, Program użytkowy (w 
skrócie PFU),  Formularz Oferty z załącznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w  Umowie.  
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Klauzulę 1.1.1.3  [List akceptujący] skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.3 „List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach 
Kontraktu występuje określenie „List zatwierdzający” należy je zastąpić określeniem „Akt Umowy” i wszelkie 
odniesienia do Listu Zatwierdzającego w tych Warunkach oznaczać będą odniesienie do Aktu Umowy według 
klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 
 
Klauzulę 1.1.1.4 [Oferta] skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.4 „Formularz oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez Wykonawcę. 
Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie „Oferta” należy je zastąpić określeniem 
„Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do „Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do 
„Formularza Oferty”. 
 
Klauzulę 1.1.1.5 [Wymagania Zamawiającego] skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.5 „Wymagania Zamawiającego” oznaczają dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych warunków 
Zamówienia z załącznikami i zmianami tego dokumentu dokonanymi zgodnie z kontraktem. 
 
Klauzulę 1.1.1.8  [Dokumenty ofertowe] skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.8 „Dokumenty ofertowe” „Formularz Oferty” i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył 
wraz z Formularzem Oferty. 
 
Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.1.11 „Program funkcjonalno-użytkowy” oznacza dokument tak zatytułowany wraz z załącznikami, włączony 
do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego a także wszelkie dodatki i zmiany 
Programu funkcjonalno-użytkowego dokonane zgodnie z Kontraktem. 
  
1.1.1.12 „Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument zatytułowany „Aneks nr”, wprowadzający do postanowień 
Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym w 
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks 
Cywilny. Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę.  
 
1.1.1.13 „Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz 
ze wszystkimi załącznikami (w szczególności Programem funkcjonalno-użytkowym,  włączonymi do Kontraktu, 
zawierającymi opis Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) oraz wraz ze zmianami dokonanymi 
przed wyborem Wykonawcy i zmianami dokonanymi zgodnie z Kontraktem. 
 
1.1.1.14 „Roboty” oznacza wszystkie elementy składające się na przedmiot umowy, w szczególności wykonanie 
dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz w odniesieniu do CEZZ dostawę i montaż urządzeń 
montowanych na stałe. 
 
     1.1.2  Strony i osoby 
 
1.1.2.2    „Zamawiający” 
Na końcu  klauzuli 1.1.2.2 [Zamawiający] skreśla się zapis i zastępuje brzmieniem: 
„Za Zamawiającego uważać się będzie „inwestora”  w rozumieniu Prawa Budowlanego” 
 
1.1.2.4    „Inżynier” 
Klauzulę 1.1.2.4 [Inżynier] skreśla się i zastępuje następująco: 
„oznacza zespół wyznaczony przez Zamawiającego do administrowania kontraktem. Reprezentantem Inżyniera 
jest Inżynier Rezydent. Członkowie Zespołu Inżyniera wykonują również funkcje inspektorów nadzoru 
inwestorskiego wymagane wg Rozdziału 3 polskiego Prawa Budowlanego.” 
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1.1.2.11 „Lider” 
Dodaje się klauzulę 1.1.2.11 [Lider] w brzmieniu: 
„oznacza osobę  upełnomocnioną przez pozostałe osoby, wspólnie realizujące Kontrakt, w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego, która jest upoważniona przez osoby udzielające mu pełnomocnictwa do 
zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz tych osób, którym wspólnie zostało udzielone zamówienie.” 
  
1.1.2.12 „Kierownik Budowy” 
Dodaje się klauzulę 1.1.2.12 [Kierownik Budowy] w brzmieniu: 
„oznacza wyznaczoną osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje ustalone w Rozdziale 2 [Samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie] Prawa Budowlanego i sprawującą funkcje kierownicze na Terenie Budowy 
określone przez art. 22 [obowiązki] oraz art. 23 Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu osoba 
taka jest wyznaczona i wypełnia obowiązki przydzielone jej przez Wykonawcę na mocy klauzuli 4.3 Warunków 
Kontraktu.” 
  
1.1.3  Daty, próby 
1.1.3.5 „Świadectwo Przejęcia" 
Klauzulę 1.1.3.5 [Świadectwo Przejęcia] skreśla się i zastępuje następująco: 
„oznacza protokoły odbiorów częściowych i końcowego. Odbiorów częściowych dokonuje Inżynier. Odbioru 
końcowego dokonuje Inżynier wraz z Zamawiającym (służbami eksploatacyjnymi Uczelni oraz przyszłymi 
użytkownikami).” 
 1.1.4  Pieniądze i płatności 
1.1.4.6   (Klauzula wykreślona) 
1.1.4.7 „Przejściowe Świadectwo Płatności" oznacza świadectwo płatności wystawione według Klauzuli 14 
[Cena Kontraktowa i Zapłata], inne niż Końcowe Świadectwo Płatności. 
1.1.4.8    (Klauzula wykreślona) 
1.1.4.9 „Świadectwo Płatności" oznacza świadectwo płatności wystawione według Klauzuli 14 [Cena 
Kontraktowa i Zapłata]. 
1.1.4.10    (Klauzula wykreślona) 
1.1.4.11    (Klauzula wykreślona) 
      1.1.6  Inne definicje 
1.1.6.1 „Dokumenty Wykonawcy" 
Na końcu  klauzuli 1.1.6.1.[Dokumenty Wykonawcy] dodaje się zwrot „jak to opisano w klauzuli 5.2 [Dokumenty 
Wykonawcy] 
 
1.1.6.2   Kraj 
Klauzulę 1.1.6.2 [Kraj] skreśla się i zastępuje następująco: 
„oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium, której znajduje się Plac Budowy, gdzie mają być wykonywane 
Roboty Stałe. 
 
1.1.6.3    (Klauzula wykreślona) 
1.1.6.5„Prawo” 
Klauzulę 1.1.6.5 [Prawo] skreśla się i zastępuje następująco: 
„oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.” 
 
1.1.6.7„Plac Budowy” 
Klauzulę 1.1.6.7 [Plac Budowy] skreśla się i zastępuje następująco: 
„oznacza teren budowy w rozumieniu Prawa budowlanego.” 
 
1.1.6.9  „Zmiana" oznacza jakąkolwiek zmianę w Wymaganiach Zamawiającego lub Robotach, która jest 
polecona lub zatwierdzona jako zmiana według Klauzuli 13 [Zmiany i korekty]. 
1.3 Przepływ informacji 
Klauzulę 1.3 [Przepływ informacji] 
 skreśla się i zastępuje następująco: 
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Dokonywanie wszelkich komunikatów, w tym  zatwierdzeń, powiadomień, wystawianie świadectw, określeń, 
przekazywanie informacji, wydawanie poleceń lub zgód odbywać się będzie w formie pisemnej.  
 
Jednakże wszystkie wnioski, zawiadomienia, zatwierdzenia, świadectwa zgód, prośby, polecenia, 
wystąpienia,  raporty, protokoły z Rad Budowy i Rad Technicznych  itp.  będą generowane, zapisywane   
i przekazywane dedykowanym systemem elektronicznym  na formularzach  według wzorów dostarczonych 
przez  Inżyniera, a następnie potwierdzane w formie papierowej i dostarczane osobiście (za pokwitowaniem) 
lub  wysyłane przesyłką listową rejestrowaną, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.  
 
Wiodącym oznaczeniem dla opracowywanej dokumentacji dla Roboty 1 jest kolor żółty (skrót: „CEZZ”), zaś dla 
Roboty 2 – zielony (skrót: „CBS”), co oznacza że Zamawiający wymaga przekazywania dokumentacji w 
segregatorach, skoroszytach, grzbietach w kolorze żółtym dla Roboty 1, w kolorze zielonym dla Roboty 2. 
 
 
1.4 Prawo i język 
Klauzulę 1.4 [Prawo i język] skreśla się i zastępuje następująco: 
 
a) Kontraktem rządzi prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 
b) językiem Kontraktu jest język polski. 
c) językiem Komunikatów jest język polski. 
d) językiem wiodącym jest język polski. 
 
 
 1.5  Pierwszeństwo dokumentów 
W klauzuli 1.5 [Pierwszeństwo dokumentów] skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów  
w podpunktach (a) do (h) i zastępuje następująco: 
W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany 
do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują. 
 
1.6  Akt Umowy  
     Klauzulę 1.6 [Akt umowy] skreśla się i zastępuje następująco: 
Dokument zgodny z wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ, podpisany przez obie strony, będący nadrzędnym 
dokumentem kontraktowym. 
 
     1.7  Cesje 
     Klauzulę 1.7 [Cesje] skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na przeniesienie wszelkich uprawnień wynikających  
z niniejszego kontraktu na Zamawiającego, w szczególności korzyści z takich zobowiązań Podwykonawcy, które 
rozciągają się poza termin wygaśnięcia Okresu Zgłaszania Wad, jednakże na wniosek Wykonawcy Zamawiający 
udzieli Wykonawcy współuprawnienia  o ile nie będzie się to sprzeciwiało interesom Zamawiającego. 
Wykonawca jest uprawniony za pisemną zgodą Zamawiającego do przeniesienia na rzecz banku lub innego 
podmiotu bezspornej wierzytelności o zapłatę przysługującej Wykonawcy zgodnie z Kontraktem. 
 
     1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów  
Skreśla się drugie zdanie w pierwszym akapicie klauzuli 1.8 [Przechowywanie  i  dostarczanie dokumentów]. 
Jako drugie zdanie w drugim akapicie dodaje się: 
 
Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik 
Budowy]. 
 
     1.9  (Klauzula wykreślona) 
 
     1.10  Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 
     Klauzulę 1.10 [Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego]skreśla się i zastępuje następująco: 
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Wraz z przekazaniem Zamawiającemu wszelkich dokumentów i opracowań wykonanych na podstawie Umowy, 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tych dokumentów i opracowań. 
Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych następuje na wszystkich polach eksploatacji 
wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 
2018 r. poz. 1191 ze zm.), w szczególności na niżej wymienionych polach eksploatacji: 
1)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentów i opracowań – zwielokrotnianie dowolną techniką 
2)    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumenty i opracowania utrwalono: 
a) użytkowanie na własny użytek i użytek jednostek związanych, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadań 
Zamawiającego, w tym w szczególności przekazanie dokumentów i opracowań lub ich dowolnej części, a także 
ich kopii: 
i. innym Wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, 
ii. innym Wykonawcom, jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót      budowlanych w przypadku 
rozwiązania Umowy z Wykonawcą, 
             iii. stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 
             b)  wykorzystywanie dokumentów i opracowań lub ich dowolnej części do prezentacji, 
c) wprowadzanie dokumentów i opracowań lub ich części do pamięci komputera na dowolnej    liczbie 
własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek związanych, 
d) zamieszczanie dokumentów i opracowań na serwerze Zamawiającego, w tym udostępnienie dokumentacji za 
pośrednictwem sieci Internet, 
e) zwielokrotnianie opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką, 
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne, wystawienie, 
wyświetlenie a także publiczne udostępnianie dokumentów i opracowań w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
4)  użycie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw. 
Zamawiający może przenieść autorskie prawa majątkowe na inne osoby lub udzielić tym osobom licencji na 
korzystanie z opracowania projektowego. 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej nastąpi 
w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 
Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy 
dokumentów i opracowań projektowych w liczbie określonej w Klauzuli 5.2. 
Zamawiający wraz z chwilą przekazania mu wszelkich dokumentów i opracowań wykonanych na podstawie 
Umowy, będzie uprawniony do dokonywania opracowań dokumentów i opracowań projektowych 
przygotowanych przez Wykonawcę, w szczególności zmian, przeróbek i adaptacji, przy czym rozporządzanie i 
korzystanie z opracowania nie będzie uzależnione od niczyjej zgody, w tym również od zgody Wykonawcy. Z tą 
też chwilą Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego w stosunku do dokumentów i opracowań objętych niniejszym Kontraktem. Za dokonane zmiany, 
przeróbki lub adaptacje dokumentów odpowiedzialność ponosił będzie Zamawiający, chyba że ich dokonanie 
zostanie zlecone Wykonawcy i przez niego zostaną one wprowadzone lub zostaną one zaakceptowane przez 
Wykonawcę. 
W wypadku posługiwania się przez Wykonawcę przy wykonywaniu dokumentów i opracowań projektowych 
pracownikami, podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Wykonawca zobowiązuje się przekazać 
wraz z dokumentami i opracowaniami projektowymi oświadczenia osób albo podmiotów współpracujących, o 
przeniesieniu praw autorskich na Zamawiającego oraz o udzieleniu zgody na wykonywanie przez 
Zamawiającego oraz zezwalanie na wykonywanie praw zależnych i to w granicach opisanych w niniejszej 
Klauzuli. 
 
     1.12  Poufne szczegóły 
Na końcu klauzuli 1.12 [Poufne szczegóły] dodaje się następujący tekst: 
W odniesieniu do stron trzecich Wykonawca będzie traktował i zapewni by jego personel i podwykonawcy 
traktował szczegóły Kontraktu jako poufne, z wyjątkiem takiego ich zakresu, jaki może być konieczny do 
wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu lub zastosowania do nich obowiązujących praw. Wykonawca 
i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania Kontraktu 
oraz po jego zakończeniu. Wykonawca nie będzie publikował, ani zezwalał na publikowanie lub ujawnianie 
jakichkolwiek szczegółów dotyczących Robót w żadnym wydawnictwie technicznym ani innym, bez uprzedniego 
uzyskania zgody Zamawiającego. 
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1.13   Przestrzeganie prawa 
Punkt (a) klauzuli 1.13 [Przestrzeganie prawa] skreśla się i zastępuje następująco: 
a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje i inne dokumenty, wymagane dla 
wykonania Robót (np. zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, zmianę organizacji ruchu, dopuszczenie do pracy 
dźwigów, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie itp.). Wykonawca opracuje wszelką wymaganą 
do tego celu dokumentację techniczną, wnioski, podania, szkice, rysunki, itp. a w razie potrzeby wystąpi do 
Zamawiającego i spełni wszystkie stawiane przez Zamawiającego warunki do udzielenia pełnomocnictw 
ograniczonych do działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec odnośnych władz związanych z 
realizacją kontraktu. Wszelkie opłaty i wydatki związane z wypełnieniem obowiązków określonych w zdaniach 
poprzedzających obciążają Wykonawcę. 
 

1 .14 Solidarna odpowiedzialność 
Klauzulę 1.14 [Solidarna odpowiedzialność] skreśla się i zastępuje następująco: 
Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie 
odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy.  

Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas 
trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady. 

Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów 
wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym 
zawierającej informacje za wykonanie których części  Robót  w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników 
Konsorcjum. 

Lider Konsorcjum, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, będzie 
upoważniona do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania 
instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdej z osobna. 
W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady, 
Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części Robót wynikających z Umowy od 
wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 
 
2. Zamawiający 
2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy 
Skreśla się tekst dwóch pierwszych akapitów klauzuli 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy]i zastępuje 
następująco: 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu, Inżynierowi oraz wszystkim osobom przez nich 
upoważnionym dostępu do Terenu Budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są lub gdzie przewiduje się 
wykonanie Robót związanych z realizacją Kontraktu.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu, Inżynierowi oraz wszystkim osobom przez nich 
upoważnionym, stałego dostępu do monitoringu Terenu Budowy poprzez zainstalowanie minimum trzech 
kamer IP i doprowadzenie sygnału do miejsca wskazanego przez Inżyniera na Terenie Budowy. 
Wykreśla się punkt (b), a kolejne zdanie zastępuje się następującym: 
Po otrzymaniu takiego wniosku Inżynier powinien postąpić zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] i przedłożyć 
Zamawiającemu  wraz z uzasadnieniem i niezbędnymi dokumentami projekt aneksu do umowy.  
 
     2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 
W pierwszym zdaniu klauzuli 2.2 [Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia] po słowach „na żądanie” dodaje się 
słowa „i na koszt”. 
  
     3. Inżynier 
     3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 
Trzeci akapit w klauzuli 3.1 [Obowiązki i uprawnienia Inżyniera] uzupełnia się następująco: 
Inżynier winien uzyskiwać pisemną zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków, czy 
czynności określonych w następujących klauzulach: 
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(a)    klauzula 3.2     [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera], 
(b)    klauzula 5.4     [Normy  techniczne i przepisy], 
(c)    klauzula 8.4     [Przedłużenie Czasu na Wykonanie], 
(d)    klauzula 8.8     [Zawieszenie pracy], 
(e)    klauzula 8.11     [Przedłużone zawieszenie], 
(f)    klauzula 13     [Zmiany i korekty], 
Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono, powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył   się 
wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość może on bez zwalniania 
Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu polecić Wykonawcy 
wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, 
pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli 
takie polecenie stanowi zmianę, klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie, chyba, że zajdzie 
potrzeba pilnego wykonania polecenia Inżyniera ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa życia lub Robót lub 
sąsiadującej nieruchomości. 
Jednakże, kiedykolwiek  Inżynier skorzysta z określonego upoważnienia, do którego  wymagana jest 
aprobata  Zamawiającego,  wtedy będzie się uważało (do celów Kontraktu), że Zamawiający tej aprobaty 
udzielił. 
 
3.4 Zmiana Inżyniera 
Klauzulę 3.4 [Zmiana Inżyniera] skreśla się i zastępuje następująco: 
Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do zmiany Inżyniera Rezydenta i członków zespołu  Inżyniera, 
jednak jest zobowiązany do poinformowania o tym Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. 
Dodaje się nową klauzulę 3.6 [Rada Budowy] o treści: 
       
 
3.6 Rada Budowy 
Inżynier będzie organizować w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy i Rady Techniczne z udziałem 
Wykonawcy, Inżyniera i Zamawiającego, w celu dokonania oceny postępu Robót oraz omówienia problemów 
związanych z realizacją Kontraktu. Rady Budowy Inżynier zobowiązany jest organizować co najmniej raz na 
tydzień w stałym terminie uzgodnionym z Wykonawcą, a Rady Techniczne - w sprawach związanych z 
wykonywaniem dokumentacji projektowej, z udziałem całego zespołu projektowego, w celu omówienia 
proponowanych rozwiązań projektowych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z udziałem całego zespołu 
projektowego. 
Z każdej Rady Budowy  i Rady Technicznej  Wykonawca sporządzi protokół w terminie 3 dni roboczych od dnia 
odbycia Rady, który zostanie uzgodniony i podpisany przez Inżyniera i Wykonawcę. Jeżeli zajdzie taka potrzeba 
Inżynier będzie mógł zwołać dodatkową Radę, w celu omówienia problemów związanych z realizacją Kontraktu, 
informując o tym Wykonawcę i Zamawiającego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 
      
4. Wykonawca 
4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 
W klauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy] wprowadza się następujące zmiany: 
Jako zdanie drugie i trzecie w akapicie pierwszym dodaje się  
W tym celu Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za  projekty budowlane i wykonawcze oraz za 
każdy inny dokument wymagany przez Zamawiającego lub niezbędny do realizacji Robót zgodnie z Prawem 
Kraju. Wykonawca uzyska pozwolenia na budowę i niezbędne rozbiórki.  Po zakończeniu Robót Wykonawca 
uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie niezbędne zezwolenia na użytkowania Robót.   
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący tekst:  
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji 
przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub 
uzyskanie zatwierdzeń będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt po przedłożeniu tej 
dokumentacji do zatwierdzenia Inżyniera, przy czym zatwierdzenie przez Inżyniera nie umniejsza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z postanowień Kontraktu i nie zwalnia go z obowiązku jej 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzyskania jej zatwierdzenia przez odpowiednie władze. 
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Wykonawca jest zobowiązany do konsultowania (na roboczo) z Inżynierem proponowanych rozwiązań 
opracowywanych projektów i innych opracowań. Po otrzymaniu pozytywnej opinii zaproponowanego 
rozwiązania, Wykonawca umieszcza je w dokumentacji i na Radzie Technicznej prezentuje całokształt. 
Wykonawca zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera i usunie wszystkie 
wady w Robotach. 
 
W razie wystąpienia rozbieżności między wymogami Zamawiającego, a przepisami prawa lub wiedzą techniczną 
Wykonawca zobowiązany jest dostosować realizację do wymogów prawnych i wiedzy technicznej, a 
dostosowanie takie nie stanowi zmiany przedmiotu umowy. 
 
4.2 Zabezpieczenie Wykonania 
W klauzuli  4.2 [Zabezpieczenie wykonania] skreśla się pierwszy akapit  i zastępuje następująco: 
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania  
o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny brutto  (10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 
dla Roboty 1 oraz dla Roboty 2) tj. na kwotę………………………………………………zł, wniesione 
formie………………………………………………..…………………………………………. 
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form 
zabezpieczenia, o których mowa w art. 148 ust.1 ustawy Pzp, z zachowaniem jego ciągłości i bez zmniejszenia 
wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia nie wymaga sporządzenia 
aneksu do Umowy, jednak wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i musi być dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc 
wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, 
które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na 
możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

 
W niniejszej klauzuli  4.2 skreśla się pierwsze zdanie drugiego akapitu i zastępuje następującym: 
Wykonawca dostarczy Zabezpieczenie Wykonania Zamawiającemu przed podpisaniem Kontraktu. 
W niniejszej klauzuli 4.2 skreśla się ostatni akapit i zastępuje się go następującym: 
Zabezpieczenie  Wykonania będzie zwolnione i zwrócone Wykonawcy w następujący sposób: 
 
(a) 70% wartości Zabezpieczenia Wykonania osobno dla Roboty 1 osobno dla Roboty 2 w terminie 30 
(trzydziestu) dni od dnia wykonania Roboty  i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną, tj. od 
daty wydania Świadectwa Przejęcia osobno dla Roboty 1 osobno dla Roboty 2 według klauzuli 10.1 
[Wystawienie Świadectwa Przejęcia], a jeśli w Świadectwie Przejęcia zostały wymienione wady oraz roboty do 
wykonania – w terminie 30 dni od ich wykonania i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 
(b) 30% wartości zabezpieczenia osobno dla Roboty 1 osobno dla Roboty 2  wykonania nie później niż w 15 
(piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
Jeśli Zabezpieczeniem Wykonania ma być gwarancja, to gwarancja powinna przewidywać zapłacenie 
Zamawiającemu w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niżej 
wymienionego oświadczenia nieodwołalnie, bezwarunkowo i na każde żądanie kwoty do wysokości udzielonej 
gwarancji, po otrzymaniu pisemnego żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie, że Wykonawca nie wywiązał 
się ze zobowiązań wobec Zamawiającego. 
Gwarancja zawierająca wymóg potwierdzenia autentyczności podpisów osób uprawnionych do 
reprezentowania Zamawiającego, będzie uznawana przez Zamawiającego za bezwarunkową. 
Wykonawca jest zobowiązany nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia do 
przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokości 100% kwoty 
gwarancyjnej, do wskazanego przez Zamawiającego przewidywanego terminu zakończenia Robót; czynności 
wymienione powyżej mogą być powtórzone jeśli nastąpią kolejne przesunięcia okresu wykonywania 
przedmiotu umowy. 
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie innej niż pieniężna, 
Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego przedłużał ważność 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, aż do czasu usunięcia wszelkich wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym. 
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Wykonawca jest zobowiązany na 7 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia do  przedłużenia 
terminu ważności  zabezpieczenia roszczeń  z  tytułu  rękojmi lub wniesienia  nowego zabezpieczenia 
w   wysokości 30% kwoty gwarancyjnej, na okres rękojmi. 
W przypadku nie przedłużenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia  zgodnie  
z powyższymi zapisami w przewidzianych terminach, Zamawiający jest uprawniony do skorzystania  
z wniesionego już Zabezpieczenia Wykonania. Uzyskana w ten sposób kwota zostanie zatrzymana tytułem 
przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania  w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić treść takiej gwarancji Zamawiającemu do akceptacji przed 
podpisaniem Kontraktu bądź przed upływem okresu obowiązywania takiej gwarancji. Wniesienie 
Zabezpieczenia Wykonania  w formie wskazanej w art. 148 ust. 1 pkt. 2, 5 Prawa Zamówień Publicznych musi 
spełnić warunki określone powyżej dla zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji lub zapewniać 
Zamawiającemu taki sam bezwarunkowy sposób jego wykorzystania. Zamawiający nie dopuszcza składania 
Zabezpieczenia Wykonania  w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 pkt 1, 2, 3  Prawa Zamówień Publicznych. 
Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się 
na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat,  
z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. 
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 
terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż  
w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w zdaniu poprzednim, następuje nie później niż w 
ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 
Przepis art. 149 ustawy Pzp stosuje się. 
W pozostałym zakresie zastosowanie będą miały przepisy art. 147-151 ustawy Pzp.  

 
4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 
Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy] po słowach „winny biegle 
władać językiem ustalonym w Klauzuli 1.4 [Język i Prawo] dla komunikowania się” dodaje się słowa: 
lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy przebywających 
tam stale we wszystkich godzinach pracy. 
 
4.4 Podwykonawcy 
Treść  klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] skreśla się i nadaje się jej następujące brzmienie: 
 
1. Zamawiający dopuszcza realizowanie Robót przez podwykonawców na zasadach określonych  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Pzp. tj.: Zamawiający żąda wskazania przez 
Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,  
i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 4 do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być 
wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska 
oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. Zmiana podwykonawcy w trakcie 
realizacji zamówienia nie powoduje zmiany niniejszej umowy. 
Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy: 
.....................................................................................................................................................,  
a Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót stanowiących przedmiot Umowy: 
Rodzaj robót…………………………………………………………………………….……………………..-firma podwykonawcy 
Rodzaj robót…………………………………………………………………………….……………………..-firma podwykonawcy 
Rodzaj robót…………………………………………………………………………….……………………..-firma podwykonawcy 
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3dqmrzg4
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2.  Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników,  tak  jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy.  
Ponadto: 

a) w odniesieniu do robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do 
wykonania robót przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu Umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, a następnie 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo na zasadach 
określonych w rozdziale 21 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i art. 143 b i 143c ustawy 
Prawo zamówień publicznych, oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do 
wykluczenia wobec każdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy (tj. takich jakich żądano od 
Wykonawcy: oświadczenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
złożonego na formularzu JEDZ oraz dokumentów wymienionych w SIWZ z pkt. 7.1 lit. d-l), 

 
b) zmiana podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda 
Inżyniera, wyrażona przez akceptację projektu Umowy lub projektu zmiany Umowy jaką zamierza 
zawrzeć z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą wraz z niezbędnymi informacjami i 
dokumentami, w tym odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji oraz z dokumentami wymienionymi w lit 
a) powyżej; 

 
c) z nie mniej  niż 28-dniowym wyprzedzeniem  Wykonawca powiadomi Inżyniera o zamierzonej 

dacie rozpoczęcia pracy  każdego Podwykonawcy na Terenie Budowy, któremu zamierza powierzyć 
podwykonawstwo, nie później niż 14 dni przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
projekt umowy lub projektu jej Zmiany o podwykonawstwo robót budowlanych wraz z zestawieniem 
szczegółowego zakresu i wartości  Robót oraz elementów Robót ujętych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,  

 
d) jeżeli w toku weryfikacji zostanie stwierdzone, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, 
 

e) Inżynier w terminie 14 dni od otrzymania projektu Umowy lub projektu jej Zmiany o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza zastrzeżenia w formie pisemnej 
do projektu umowy i do projektu jej Zmian: 

 

 niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, 

 gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w  Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] 
lit. k poniżej 

 
Niezgłoszenie przez Inżyniera w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 
Umowy lub projektu jej Zmiany o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego, 

 
f) Inżynier w terminie 14 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej Zmiany o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane wnosi  w formie pisemnej sprzeciw  w następujących przypadkach: 

 

 niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, 

 gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w  Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] 
lit. k poniżej. 
 
Niezgłoszenie przez Inżyniera sprzeciwu w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę 
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Umowy lub jej Zmiany o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego, 
 

g) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane   
zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi kopie zawartych Umów lub ich Zmian o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są roboty budowlane, potwierdzone za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni 
od ich zawarcia, Inżynier wnosi w formie pisemnej sprzeciw, o którym mowa w lit. e) 

 
h) przedmiotem umów o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, 
 

i) zasady dokonywania sprawdzenia i odbiorów od Podwykonawców są analogiczne do zasad 
przewidzianych w Kontrakcie z Zamawiającym, z tym, że dzień sprawdzenia lub odbioru robót, dostaw 
i usług nie może być późniejszy niż dane roboty, usługi lub dostawy zostały sprawdzone i odebrane 
odpowiednim protokołem (świadectwem) ze strony Inżyniera, 
 

 
j) gromadzenie zabezpieczenia dobrego wykonania umowy o podwykonawstwo w formie 

pieniężnej może być realizowane poprzez bezpośrednie wpłaty lub poprzez potrącenia wierzytelności 
na zasadach art. 498 i następ. KC (z wyłączeniem zatrzymania wynagrodzenia), 

 
k) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

Umowie o podwykonawstwo lub w jej Zamianie nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanej zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić terminową zapłatę wynagrodzenia 
Podwykonawcom, 
 

l) wyrażenie przez Zamawiającego zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku zawarcia w treści takiej umowy, postanowień, o których mowa w niniejszej 
klauzuli, ani nie oznacza potwierdzenia przez Zamawiającego wykonania tych zobowiązań, 
 

m) Wykonawca oraz podwykonawcy obowiązani są, zgodnie z wymaganiem Zamawiającego 
wskazanym w SIWZ i w klauzuli 6.10 [Zapisy o Personelu i Sprzęcie Wykonawcy],   zatrudniać do 
wykonywania  czynności wskazanych przez Zamawiającego osoby    na podstawie umowy o pracę, 
jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.), oraz wypełniać 
obowiązki informacyjne i poddawać się kontroli z zakresie realizacji tego zobowiązania na zasadach 
określonych w Rozdziale 22 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

n) Wykonawca i podwykonawcy zobowiązani są poddać się kontroli realizacji Kontraktu w 
zakresie    wynikającym z umowy o dofinansowanie  niniejszego Projektu. 
 

o) Wykonawca występując z wnioskiem o wystawienie drugiego i kolejnych Przejściowych 
Świadectw Płatności przedłoży dowody, że każdy z Podwykonawców otrzymał pełne należne 
wynagrodzenie za odebrane roboty budowlane, dostawy i usługi,  z wyjątkiem przypadków, kiedy 
Wykonawca: 

 dostarczy Inżynierowi pisemnych przekonywujących dowodów, że Wykonawca jest w  uzasadniony 
sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz 

 dostarczy Inżynierowi odpowiednich dowodów na to, że Podwykonawca został powiadomiony o tych 
uprawnieniach Wykonawcy, 
 

p) W umowach zawieranych z Podwykonawcami, Wykonawca zobowiązuje się umieszczać 
następujące postanowienia: 
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 postanowienie, że Podwykonawca zastosuje się do postanowień Kontraktu na tyle, na ile one odnoszą 
się do dostaw, robót budowlanych i usług, jakie mają zostać wykonane przez takiego Podwykonawcę, 

 postanowienie, że Podwykonawca nie ustanowi żadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub w 
jakikolwiek inny sposób nie obciąży prawami osób trzecich żadnej części dostaw, robót budowlanych 
ani usług, 

 postanowienie, że prawa i zobowiązania Podwykonawcy, wynikające z zawartej z nim przez 
Wykonawcę umowy nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego i Wykonawcy. 
 

q) Jeżeli Podwykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionymi roszczeniami wypłaty 
wynagrodzenia za wykonane prace, z powodu uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, to przedmiotowa sytuacja oznacza 
przypadek nienależytego wykonania Przedmiotu Kontraktu przez Wykonawcę i  jest objęta 
gwarancjami jego dobrego wykonania. 

 
r) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

 uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy 
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy; 

 uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 

 ustalających zatrzymywanie wynagrodzenia (lub jego części) Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców, za realizację, którego płatność Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność z 
Wykonawcą lub dalszym podwykonawcą (Zamawiający nie wyklucza potrąceń),  

s) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy lub projektu 
Zmiany Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w Klauzuli 4.4.lit. e Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy lub projektu 
Zmiany Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego, 

t) Po akceptacji projektu Umowy lub projektu  Zmiany umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 
zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy lub Zmiany Umowy o 
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy lub Zmiany Umowy. 

 
u) Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Inżynierowi  

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy, kopię zawartej Zmiany Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy (nie 
dotyczy to umów o podwykonawstwo wartości większej niż 50 000 zł). Wykonawca zobowiązany jest 
jednakże do zawiadomienia Zamawiającego o dacie zawarcia umów o Podwykonawstwo, których 
dotyczy powyższe wyłączenie w terminie 30 dni od daty ich zawarcia wraz z podaniem danych 
identyfikujących tych Podwykonawców. 
 

v) w przypadku Umowy o podwykonawstwo lub jej Zmiany, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w lit. k), Inżynier informuje o tym 
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy lub zmiany Zmiany Umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
 

w) powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z 
którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna 
istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej 
akceptacji Inżyniera w trybie określonym powyżej, 
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x) W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową, 
 

y) Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie 
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają 
rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 
budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Inżyniera  Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy, 
 

z) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 
 

aa) Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 
usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego 
Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 
Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy 
 

bb) Zasady powyższe stosuje się wobec dalszych Podwykonawców na podstawie art. 36 ba. ust 3 
ustawy Pzp. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

3. Wskazane w niniejszej klauzuli regulacje w zakresie Podwykonawstwa uzupełnione są postanowieniami 
Rozdziału 21 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
     4.5   (Klauzula wykreślona) 
     4.6 Współpraca 
W klauzuli 4.6 [Współpraca] skreśla się akapit drugi, trzeci, czwarty i wprowadza się zapis: 
 
Wykonawca: 

 uwzględni, że budynki podlegające wyburzeniu w ramach budowy Centrum Biologii Stosowanej oraz 
Innowacyjnych Technologii Produkcji Żywności użytkowane będą na potrzeby Zamawiającego do czasu 
uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę tych obiektów, a zgromadzone w nich 
wyposażenie zostanie usunięte przez Zamawiającego lub na zlecenie Zamawiającego (nie dotyczy 
węzła cieplnego); do 14 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

 zapewni wymaganą Prawem Energetycznym ciągłość zaopatrywania w ciepło w sezonie grzewczym 
obiektów Zamawiającego – F3, F2,F1 w związku z wyburzaniem budynku F4 i zmianą zasilania 
budynków F3,F2,F1 z węzła, który Wykonawca posadowi w budynku F3, 

 ograniczy do niezbędnego minimum czas wyłączenia pomieszczeń nr 205, 206, 216 w budynku A3 oraz 
nr 131 w budynku B1, podlegających dostosowaniu pod potrzeby zlokalizowania w nich nowej 
aparatury, uwzględniając konieczność wykonywania w nich w pozostałym okresie bieżących czynności 
laboratoryjnych. 

 
     4.7 Wytyczenie i inne prace  
Klauzula 4.7 [Wytyczenie i inne prace] otrzymuje następujące brzmienie: 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w 
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. 
Wykonawca zapewni na własny koszt niezbędną obsługę geodezyjną, konserwatorską, archeologiczną Robót 
zgodnie z Prawem budowlanymi innymi przepisami, a także wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą 
dokumentację geodezyjną oraz pozostałą, wynikającą z charakteru Robót. 
 
     4.8 Procedury bezpieczeństwa 
Na końcu klauzuli 4.8 dodaje się zapis: 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż w terminie 7 dni 
poprzedzających datę rozpoczęcia robót budowlanych, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U.2003 r. Nr 120, poz. 1126), a także będzie modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności 
z wymogami prawa, 
 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
     4.9 Zapewnienie jakości 
 
Drugie zdanie pierwszego akapitu klauzuli 4.9 [Zapewnienie jakości] skreśla się i zastępuje następująco: 
W terminie 7 dni od daty podpisania Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowy system, który 
zawierać będzie: 
a) procedury zarządzania jakością do stosowania przy realizacji kontraktu, 
b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością, 
c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane, 
d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do zarządzania jakością, 
e) inne zarządzenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
 
Inżynier w ciągu 7 dni od otrzymania systemu zapewnienia jakości jest zobowiązany do zaakceptowania tego 
dokumentu lub zgłoszenia uwag. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca jest zobowiązany dokonać 
poprawek w ciągu 3 dni.  Wykonawca ponosi konsekwencje zwłoki wykonania systemu zapewnienia jakości 
jakie zostały określone w klauzuli 8.7 Kary za zwłokę w wypadku niedotrzymania terminów określonych 
powyżej. 
 
Na końcu klauzuli 4.9 dodaje się zapis:  
Wykonawca zapewni obsługę budowy w zakresie przedmiotu zamówienia przez akredytowane laboratoria wraz 
z wykonywaniem bieżących i kontrolnych badań i pomiarów. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich 
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, i w obowiązujących przepisach. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości będą określone w Szczegółowej Specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm. 
 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
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Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń sprzętu, pracy personelu. Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w wykonywaniu laboratorium przez Wykonawcę 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera. 
 
Raporty z badań: 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi raporty z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w Programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
Badania prowadzone przez Inżyniera: 
Inżynier  jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów  w miejscu ich 
wytwarzania (pozyskiwania), a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między 
innymi swoje badania, może oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami  Specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót  na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier zleci wykonanie powtórnych lub dodatkowych badań laboratorium 
akredytowanemu. Jeśli wyniki badań potwierdzą wątpliwości Inżyniera, to całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. Jeśli potwierdzą wyniki badań 
Wykonawcy, to całkowity koszt tych badań poniesie  Inżynier. 
  
4.10 Dane o Terenie Budowy 
W klauzuli 4.10 [Dane o Terenie Budowy] drugi akapit otrzymuje brzmienie przed dwukropkiem  
„Będzie się uważało, że w granicach wykonalności, z uwzględnieniem kosztu i czasu Wykonawca uzyskał 
wszystkie konieczne informacje odnoszące się do ryzyka, koniecznych rezerw, oraz innych okoliczności, które 
mogą wpływać na Ofertę lub na Roboty i uznał je za wystarczające, jeżeli chodzi o wszystkie odnośne sprawy, 
obejmujące (bez ograniczania się do nich)”, a zapis po dwukropku pozostawia się bez zmian. 
Na końcu niniejszej klauzuli 4.10 dodaje się: 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zaplecza budowy określonych w SIWZ. 
 
4.11 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
Klauzula 4.11 [Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej]  otrzymuje brzmienie: 
Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie zaznajomił się z zawartością i wymaganiami 
Specyfikacji, Warunkami Kontraktu oraz w pełni je akceptuje. Wykonawca we własnym zakresie i na własny 
koszt jest zobowiązany do pozyskania terenu towarzyszącego, niezbędnego do wykonania robót jeżeli 
przekazany plac budowy w jego ocenie jest niewystarczający. 
Zatwierdzona  Kwota Kontraktowa pokrywa wszystkie zobowiązania Wykonawcy według  Kontraktu i wszystko 
co konieczne dla właściwego zaprojektowania, realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad.  
 
4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne 
W klauzuli 4.12. skreśla się akapity 2-8 i dodaje zdanie o następującej treści: 
Nieprzewidywalne warunki fizyczne oraz warunki klimatyczne nie mogą mieć wpływu na termin ukończenia 
robót oraz wysokość ceny kontraktowej. 
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4.13 Prawo Przejazdu  i  zaplecze 
Na początku klauzuli 4.13 [Prawo Przejazdu i zaplecze] dodaje się: 
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach 
rowerowych, ścieżkach pieszych i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robót na 
budowie. Wykonawca musi uzyskać wszystkie niezbędne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowiązany do 
utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny koszt. 
  
4.18 Ochrona środowiska 
Na końcu klauzuli 4.18 [Ochrona środowiska]  dodaje się następujący tekst:  
Wykonawca musi przedsięwziąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia ochrony  przeciwpożarowej i 
zapobieżenia wybuchowi pożaru oraz winien przestrzegać wszelkich odpowiednich przepisów podczas całego 
okresu trwania Kontraktu. 
Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów, powstałych w wyniku prowadzenia prac, w tym 
odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem materiałów opisanych w „Notatce służbowej w sprawie 
zagospodarowania materiałów z demontażu odzyskanych przy budowie nowego obiektu uczelni przy ul. 
Chełmońskiego 41 – na terenie Instytutu Inżynierii Rolniczej” załączonej do PFU. Wskazane w notatce materiały 
Wykonawca posegreguje i dostarczy do miejsc składowania wskazanych przez Zamawiającego, w tym bramę 
garażową i okna PCV na terenie nieruchomości należącej do Zamawiającego w Łosicach, w ramach umowy na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 poz. 21 z późn. zm.), a w szczególności opisane w rozdziale 4 ustawy. 
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 
bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc 
związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 
Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 
 
4.19 Elektryczność, woda i gaz 
Tekst klauzuli 4.19 [Elektryczność, woda i gaz] skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do 
wykonania Robót objętych Kontraktem, m.in. dostawy energii cieplnej do budynku od czasu uznania przez 
Wykonawcę za właściwy do rozpoczęcia ogrzewania oraz odprowadzenia wód gruntowych i opadowych do 
właściwych odbiorników. 
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, 
Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze i dostawców 
mediów oraz musi zapłacić za przyłączenie i korzystanie z mediów, a także uiścić wszelkie inne wymagane 
opłaty, w tym także za ich przyłączenie. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę 
konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 
Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową. 
4.20  (Klauzula wykreślona) 
 
4.21 Raporty o postępie  
W klauzuli 4.21 [Raporty o postępie] akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca będzie przygotowywał i przedkładał Inżynierowi raporty dzienne i miesięczne dla robót 
budowlanych oraz dostaw i montażu wyposażenia montowanego na stałe (dla Roboty nr 1) oraz raporty 
tygodniowe dla projektowania we wszystkich branżach według wzorów opracowanych przez Inżyniera i 
zatwierdzonych przez Zamawiającego, w wersji elektronicznej (poprzez serwer Zamawiającego w programie 
wskazanym przez Zamawiającego) i w formie papierowej (dwa egzemplarze po jednym dla każdej ze stron). 
Raporty dzienne będą przedkładane w formie elektronicznej do godziny 10.00  dnia następnego, a w formie 
papierowej raz w tygodniu nie później niż po upływie 7 dni. Pierwszy raport miesięczny będzie obejmował 
okres do końca miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym miała miejsce Data Rozpoczęcia, zaś następne 
raporty będą przedkładane comiesięcznie, każdy w ciągu 7 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport 
dotyczy. 
Po drugim akapicie niniejszej klauzuli 4.21 dodaje się tekst: 
Każdy raport dzienny będzie zawierał: dzienne przeroby, ilości pracowników, w tym pracowników 
zatrudnionych na umowę o pracę i sprzętu na budowie, rodzaje i ilości wykonywanych robót ze wskazaniem 
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elementów robót, godziny pracy, opis warunków pogodowych (wraz z załącznikiem w postaci meteorogramów 
z wiarygodnego źródła zaakceptowanego przez Inżyniera za dany dzień prowadzonych robót) oraz 
ewentualnych utrudnień w prowadzeniu robót itp. Do raportu dziennego każdorazowo Wykonawca załączy 
kopię odnośnej strony Dziennika Budowy dotyczącej wpisów dokonanych w dniu objętym raportem.   
Na końcu niniejszej klauzuli 4.21 dodaje się tekst: 
Raporty miesięczne stanowią załącznik do Dziennika Budowy.  
 
 
4.23 Działania Wykonawcy na Terenie  Budowy 
W klauzuli 4.23 [Działania Wykonawcy na Terenie Budowy] z ostatniego akapitu wykreśla się ostatnie zdanie. 
4.24  (Klauzula wykreślona) 
 
4.25  Dziennik Budowy  
Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w następującym brzmieniu: 
Przed datą rozpoczęcia robót budowlanych Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego wystąpi do właściwego 
organu o wydanie Dziennika Budowy. 
Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za 
jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika 
Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.  
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań klauzuli 1.3 
[Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie. 
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące 
Zamawiającego, Wykonawcę ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela 
Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem 
Budowlanym oraz z Kontraktem. 
Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze stron jako aktualne zapisy 
zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], wymagają 
jednak sporządzenia odrębnego zawiadomienia w trybie klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]. 
 
4.26  Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 
Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości] o treści: 
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane 
przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności i zgodnie z opracowanym przez siebie projektem 
zabezpieczenia, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji, budynków i budowli sąsiadujących z Placem 
Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, a w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie w tym 
właścicieli, użytkowników wieczystych lub posiadaczy gruntów, budynków lub budowli sąsiadujących z Placem 
Budowy z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu, przejmie odpowiedzialność prawną i materialną za wszelkie 
skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez osoby trzecie, w tym właścicieli, 
użytkowników wieczystych lub posiadaczy posesji, budynków czy budowli  sąsiadujących z Placem Budowy w 
zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 
 
4.27  Istniejące instalacje  
Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje] o treści: 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych na 
mapie instalacji, takich jak odwodnienie, kanalizacja, sieci i urządzenia elektryczne i telefoniczne, światłowody, 
wodociągi, gazociągi, punkty osnowy geodezyjnej i inne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych 
prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu 
zlokalizowania urządzeń podziemnych. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez niego lub jego 
Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 
uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi na koszt własny inne prace nakazane 
przez Inżyniera. 
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Wykonawca na swój koszt będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, 
przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania 
instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, 
każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem i Gestorami sieci.  
 
5. Projektowanie 
5.1 Ogólne zobowiązania projektowe 
W Klauzuli 5.1 [Ogólne zobowiązania projektowe] skreśla się zapisy następujące po dwóch pierwszych zdaniach 
klauzuli i zastępuje następująco: 
Wykonawca zobowiązuje się, że projektanci będą do dyspozycji, aby uczestniczyć w dyskusjach z Inżynierem we 
wszystkich uzasadnionych momentach, aż  do daty upływu odnośnego Okresu Zgłaszania wad.  
Wykonawca dokładnie  zbada Wymagania Zamawiającego  oraz elementy  odniesienia. Wykonawca  
powiadomi Inżyniera o każdym błędzie, nieprawidłowości lub innej wadzie znalezionej w Wymaganiach 
Zamawiającego lub tych elementach odniesienia. 
Dokumentacja projektowa musi zawierać rozwiązania zgodne z normami, przepisami prawa i zasadami wiedzy 
technicznej, wymaganiami Zamawiającego. Ewentualne zmiany wymagań Zamawiającego spowodowane 
koniecznością spełnienia wymogów norm, prawa i zasad wiedzy technicznej nie stanowią zmiany umowy.  
  
5.2 Dokumenty Wykonawcy 
W klauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] skreśla się zapisy z wyjątkiem akapitu 1 i 2 i dodaje się następującą 
treść: 
Całość dokumentacji projektowej wymaga przedłożenia do akceptacji przez Inżyniera. Inżynier w ciągu 14 dni 
od dnia przedstawienia dokumentów może je zaakceptować lub przekazać uwagi z uzasadnieniem – w takim 
przypadku wyżej opisana procedura odbioru ulega powtórzeniu. Po uzyskaniu ze strony Inżyniera akceptacji 
Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego oraz innych dokumentów wymienionych w niniejszej klauzuli 
muszą być one dostarczone Zamawiającemu do zaakceptowania. Zamawiający w ciągu 21 dni może je 
zatwierdzić lub przedstawić uwagi z uzasadnieniem – w takim przypadku wyżej opisana procedura odbioru 
ulega powtórzeniu. Na żądanie Inżyniera Wykonawca dostarczy wersję papierową dokumentacji w ciągu 2 dni, 
opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji papierowej przez Wykonawcę wstrzymuje bieg terminu na 
zatwierdzenie dokumentacji przez Inżyniera.   
Zaakceptowanie Dokumentów Wykonawcy w przypadku odmowy zatwierdzenia ich przez organ 
administracyjny nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę od Zamawiającego jakichkolwiek 
roszczeń. 
Dla każdego Dokumentu Wykonawcy, który został przedłożony  Inżynierowi do zatwierdzenia: 
a) Inżynier  powiadomi Wykonawcę, że ten Dokument Wykonawcy jest  zatwierdzony z uwagami lub bez nich, 
lub że nie odpowiada (w podanym zakresie)  Kontraktowi; 
b) realizacja  takiej części Robót nie rozpocznie się, aż Inżynier zatwierdzi ten Dokument Wykonawcy; oraz 
c)  będzie się uważało, że Inżynier zatwierdził ten Dokument Wykonawcy z upływem okresów przeglądu dla 
wszystkich Dokumentów Wykonawcy, które odnoszą się do projektowania i realizacji takiej części, 
jeżeli  uprzednio Inżynier  nie powiadomił, że jest inaczej; 
d) jeżeli Wykonawca życzy sobie zmodyfikować jakikolwiek projekt lub dokument, który był już uprzednio 
przedłożony do przeglądu, to Wykonawca natychmiast powiadomi Inżyniera i uzyska jego akceptację. 
Następnie Wykonawca przedłoży zmienione dokumenty Inżynierowi, zgodnie z powyższą procedurą. 
Jeżeli Inżynier poleci, że do prowadzenia Robót konieczne są dalsze Dokumenty Wykonawcy, to Wykonawca 
przygotuje je bezzwłocznie. 
Żadne takie zatwierdzenia lub zgoda, lub jakikolwiek przegląd (według niniejszej Subklauzuli lub w innym trybie) 
nie zwolnią Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub odpowiedzialności. 
Po uzyskaniu akceptacji Inżyniera i Zamawiającego Wykonawca przekaże Zamawiającemu całą wykonaną w 

ramach zamówienia dokumentację formie papierowej
1
: 

 2 egzemplarze projektu technologicznego, 

 
1
 Projekty budowlane i dokumentacja powykonawcza ma być razem z wersją papierową przekazana w formie skanu 

z oryginałów (z podpisami i pieczątkami). 
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 2 egzemplarze zatwierdzonego Projektu Budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę, 

 2 kopie kolorowe zatwierdzonego Projektu Budowlanego, 

 2 kopie zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej, 

 2 egzemplarze pozostałych opracowań (w szczególności ST, techniczne warunki przyłączenia linii 

technologicznych, wyposażenia i aparatury), 

 1 egzemplarz dokumentacji powykonawczej wraz z dwiema kopiami.  

przekazana w formie skanu z oryginałów (z podpisami i pieczątkami) w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25 w formie papierowej wraz z oświadczeniem o kompletności zamówienia.  
 
Ponadto: 
a) wszystkie strony dokumentacji muszą być ponumerowane (począwszy od strony tytułowej), 

 
b) opracowana dokumentacja powinna być przekazana Zamawiającemu także wersji elektronicznej  w ilości 

jednego egzemplarza na nośnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R), 
 

c) kolorem wiodącym inwestycji oraz opracowywanej dokumentacji dla Centrum Eksperymentalnych 
Zakażeń Zwierząt (Robota 1) jest kolor żółty, dla Centrum Biologii Stosowanej oraz  Innowacyjnych 
Technologii Produkcji Żywności (Robota 2 ) kolor zielony, co oznacza że Zamawiający wymaga 
przekazywania dokumentacji w segregatorach, skoroszytach, grzbietach w kolorze wskazanym dla Roboty 
1 i Roboty 2 

 
Wymogi dla wersji elektronicznej: 
a) Każdy tom dokumentacji projektowej powinien być zapisany w formacie obsługiwanym przez posiadane 

przez Zamawiającego oprogramowanie Adobe Reader w odrębnym folderze, 
 

b) nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat i tom opracowania oraz numer rysunku, 
 

c) format elektroniczny rysunków powinien umożliwiać odczytywanie wymiarów (w programie jakim 
dysponuje Zamawiający - AutoCAD), 

 
d) pliki muszą być wgrane do katalogu o nazwie określającej lokalizację projektu. W tym samym katalogu 

musi być umieszczony plik w formacie tekstowym w programie jakim dysponuje Zamawiający - Pakiet 
Office, zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych, 

 
e) pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru (wielkość plików nie może przekraczać 50 MB), 

jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinny 
umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej 
rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych, 

 
f) materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny charakteryzować się następującymi 

parametrami: 
 

 rysunki techniczne i dokumenty kolorowe: rozdzielczość: 300-600 dpi, maksymalna liczba 
kolorów: kolor 24 bitowy, 
 

 rysunki techniczne i dokumenty czarno-białe: rozdzielczość: 300-600 dpi, 8 bitowa skala szarości; 
 
 
Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją, przekaże oświadczenia o: 
a) przekazaniu autorskich praw majątkowych bez dodatkowego wynagrodzenia; 

 
b) kompletności dokumentacji; 
 
c) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć; 
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d) zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami; 
 
e) nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich. 

 
 

W ramach ewentualnego zobowiązania wykonania dokumentacji w modelu BIM należy przygotować 
zintegrowany model projektowanego obiektu - projekt 3D za pomocą modeli IT. 
Wykonawca ma udowodnić poprzez wykorzystanie technologii BIM brak kolizji pomiędzy branżami w 
opracowanym projekcie i możliwość montażu wraz z podłączeniem do mediów sprzętu i aparatury 
przewidzianych do wyposażenia obiektu. W szczególności dokumentacja opracowana przy wykorzystaniu 
technologii BIM powinna umożliwiać: 

a) realizację robót budowlanych, 
b) dowolną wizualizację rozwiązań projektowych wraz z analizą nasłonecznienia dla całego budynku i 

poszczególnych pomieszczeń, 
c) wariantową analizę wykorzystania powierzchni i kubatury obiektu, 
d) wariantową analizę kosztów eksploatacji w całym cyklu życia budynku, 
e) wariantową analizę energetyczną, 
f) gromadzenie i zarządzanie ważnymi danymi i  o budowli, jak karty techniczne, gwarancje, listy części, 

harmonogramy terminów przeglądów itp. 
Projekt opracowany stosownie do wytycznych pn. „Wymagania Informacyjne Zamawiającego dotyczące 
standardu modelu BIM”-stanowiącego zał. nr 27 do PFU dla Roboty 2. 
 
Wykonawca, który Zgodnie z treścią Rozdziału 14.2 ppkt 4 SIWZ zadeklaruje wykonanie projektowania przy 
użyciu technologii parametrycznego modelowania informacji o budynku (Building Information Modeling, czyt. 
Dalej: BIM), zgodnie z Wymaganiami Informacyjnymi Zamawiającego dot. Standardu wykonania modelu BIM 
(załącznik do PFU dla Roboty 2), będzie zobowiązany również do przekazania Zamawiającemu  dokumentów w 
formie określonej powyżej. 
 
5.3 Zobowiązania  Wykonawcy 
W klauzuli 5.3 [Zobowiązania  Wykonawcy] dodaje się podpunkt (c) o treści: 
c) oraz dobrą praktyką budowlaną i najbardziej optymalnymi technikami budowlano-montażowymi. 
 
5.6 Dokumentacja powykonawcza 
W klauzuli 5.6 [Dokumentacja powykonawcza] w trzecim akapicie na końcu pierwszego zdania dodaje się „w 
formie i ilości egzemplarzy określonej w klauzuli 5.2.” 
 
6     Kadra i robotnicy 
6.1 Zatrudnienie kadry i robotników 
Klauzula 6.1. [Zatrudnienie kadry i robotników] otrzymuje następujące brzmienie: 
Wyjąwszy przypadki, gdy jest inaczej podane w Wymaganiach Zamawiającego, Wykonawca zapewni personel 
kierowniczy i personel wykonawczy z zachowaniem zasad, o których mowa w Rozdziale 22 Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
6.2 Stawki wynagrodzeń oraz  warunki  zatrudnienia 
Klauzula 6.2. [Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia] otrzymuje następujące brzmienie: 
Wykonawca będzie płacił według stawek wynagrodzeń i zapewni warunki pracy siły roboczej i całej kadry 
zgodne z obowiązującym prawem.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny, aby wszyscy podwykonawcy również stosowali się do powyższych zapisów. 
 
6.3  (Klauzula wykreślona) 
 
6.5 Godziny pracy 
Klauzula 6.5. [Godziny pracy] otrzymuje następujące brzmienie: 
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Wykonawca będzie realizował roboty w systemie jedno - dwuzmianowym stosownie do potrzeb 
technologicznych i organizacyjnych, a w razie zagrożenia terminów określonych w harmonogramie dodatkowo 
w trzyzmianowym systemie pracy. 
 
6.6 Zaplecze dla kadry i robotników 
Klauzula 6.6. [Zaplecze dla kadry i robotników] otrzymuje następujące brzmienie: 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie potrzebne pomieszczenia i urządzenia, socjalne, dla 
Personelu Wykonawcy.  
 
 
6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo 
W klauzuli 6.7. [Zdrowie i bezpieczeństwo]zdanie drugie w pierwszym akapicie otrzymuje następujące 
brzmienie: 
Wykonawca będzie postępował na Terenie Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) oraz ochrony zdrowia, a także zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, a w szczególności zapewni Personelowi Wykonawcy dostęp do odpowiedniej opieki medycznej, środki 
ochrony indywidualnej i zbiorowej, odpowiednie przeszkolenie w zakresie bhp, a także w zakresie wynikającym 
z planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz będzie podejmował określone właściwymi przepisami działania 
mające na celu przeciwdziałanie wypadkom przy pracy. 
 
6.8 Kadra  Wykonawcy 
Na początku klauzuli 6.8 [Kadra Wykonawcy] dodaje się zapisy o treści: 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że w skład jego kadry kierowniczej będą wchodzić: 
 

a) przedstawiciel Wykonawcy – spełniający wymagania SIWZ  i zaakceptowanej oferty, 

b) 2 kierowników budowy – spełniających wymagania SIWZ i zaakceptowanej oferty,  

c) 2 kierowników robót elektrycznych – spełniających wymagania SIWZ i z zaakceptowanej oferty,  

d) 2 kierowników robót telekomunikacyjnych – spełniających wymagania SIWZ i zaakceptowanej oferty, 

e) 2 kierowników robót sanitarnych – spełniający wymagania SIWZ i zaakceptowanej oferty,  

f)  kierownika robót drogowych – spełniającego wymagania SIWZ i zaakceptowanej oferty.  

Wyżej wymienione osoby mogą mieć odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w 
ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, poz. 65), które uprawniają do kierowania robotami lub 
projektowania w zakresie przewidzianym opisem w SIWZ. 

Personel Wykonawcy, przedstawiony w ofercie, nie zostanie zmieniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 
Zamawiający nie ma prawa odmówić zgody jeśli zmiana konieczna będzie w związku z rozwiązaniem umów z 
inicjatywy personelu z Wykonawcą. 
 
Zmiana Personelu Wykonawcy może mieć miejsce pod warunkiem, że dotychczasowy personel zastąpiony 
będzie personelem o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach. 
 
Nie dopuszcza się łączenia funkcji Przedstawiciela Wykonawcy z żadną inną funkcją, o której mowa powyżej. 
 
Wymagania określone powyżej dotyczą także Podwykonawców pełniących wyżej określone funkcje. 
 
Przed przystąpieniem do pracy przez osoby wymienione w podpunktach (a)-(f) Wykonawca jest zobowiązany 
przedłożyć Zamawiającemu i Inżynierowi dokumenty, z których wynikają wymagane uprawnienia tych osób 
oraz ich ubezpieczenie. W przypadku braku uprawnień Zamawiający będzie żądać nie przystępowania do pracy 
przez te osoby lub jej zaprzestania. 
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6.9 Personel Wykonawcy 
Na początku klauzuli 6.9 [Personel Wykonawcy] dodaje się zapisy o treści: 
W skład personelu Wykonawcy będą wchodzić : 

a) projektant o specjalności architektonicznej  – spełniający wymagania SIWZ  i zaakceptowanej oferty, 
b) projektant technolog (technolodzy)   – spełniający wymagania SIWZ  i zaakceptowanej oferty, 

 
c)  projektant o specjalności konstrukcyjnej – spełniający wymagania SIWZ  i zaakceptowanej oferty,  

 
d)  projektant (projektanci) o specjalności instalacyjnej sanitarnej- spełniający wymagania SIWZ  i 

zaakceptowanej oferty, 
 

e)  projektant (projektanci) o specjalności instalacyjnej elektrycznej -  spełniający wymagania SIWZ  i 
zaakceptowanej oferty, 
 

f)  projektant (projektanci) o specjalności telekomunikacyjnej - spełniający wymagania SIWZ  i 
zaakceptowanej oferty. 
 
 

Każdy projektant musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej do kwoty 200 000 euro przez cały 
okres wykonywania umowy. 
 
Pozostały Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania zadań w 
ramach Kontraktu, o ile będą wymagane Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. 
 
Jeśli Wykonawca chce zastąpić osoby wymienione w podpunktach a) - f)  oraz w Klauzuli 6.8 ppkt a) - f) na inne 
osoby niż wskazane w ofercie, jest zobowiązany poinformować o tym na 10 dni przed planowaną datą 
Inżyniera. Wykonawca nie zastąpi ww. osób osobami, przeciwko którym Zamawiający lub Inżynier wniesie 
rozsądne zastrzeżenia, za pomocą powiadomienia, z uzasadniającymi szczegółowymi informacjami. Zmiana 
personelu Wykonawcy nie stanowi zmiany treści niniejszej umowy. 
 
6.10 Zapisy o Personelu i Sprzęcie Wykonawcy 
Na końcu klauzuli 6.10 [Zapisy o Personelu i Sprzęcie Wykonawcy] dodaje się zapisy o treści: 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osoby wykonujące wskazane poniżej 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: pracowników budowlanych wykonujących następujące roboty 
budowlano-instalacyjne, na zasadach określonych w Rozdziale 22 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia: 
 
a) rozbiórkowe, 
b) ziemne, 
c) konstrukcyjne, 
d) szklenie elewacyjne, wykonanie fasady 
e) malarsko-tynkarskie, 
f) dekarskie, 
g) drogowe, 
h) wykończeniowe, 
i) instalacyjne elektryczne, 
j) instalacyjne sanitarne, 
k) porządkowe. 
 
Wykonawca w ramach formalności przed podpisaniem umowy: 
a) składa oświadczenie w formie wzoru załączonego do SIWZ (zał. nr 5.8 do SIWZ), stanowiące załącznik 

do umowy, że zobowiązuje się do wykonywania prac wskazanych przez Zamawiającego przez osoby 
zatrudnione w ramach umowy o pracę i, że  
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b) zobowiązuje się do przedstawienia Inżynierowi, przed rozpoczęciem wykonywania prac 
rozbiórkowych, ziemnych, konstrukcyjnych, szklenie elewacyjne, wykonanie fasady, malarsko-
tynkarskich, wykończeniowych, dekarskich, drogowych, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, 
prac porządkowych, potwierdzenia zawarcia umów o pracę zawierającego wykaz prac ze wskazaniem 
osób, które będą wykonywały te prace w ramach umów o pracę zawartych z Wykonawcą lub 
podwykonawcami. 

  

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) przed rozpoczęciem prac, o których mowa w pkt 22.1 SIWZ, złożyć u Inżyniera Wykaz pracowników 
(wg. zał. nr 5.9 do SIWZ) zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę wraz z potwierdzeniami ich zatrudnienia do wykonywania 
tych prac. Potwierdzenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 
imion i nazwisk tych osób,  rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
(załącznik nr 5.7  do SIWZ); 
 

b) w Raportach dziennych przedstawienia ilości osób pracujących na budowie w poszczególnych 
branżach, z wyszczególnieniem osób zatrudnionych na umowę o pracę (wzór raportu dziennego  
stanowi załącznik do wzoru umowy), 
 

c) na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 
 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r (Dz.Uz 2018, poz. 1000) r. o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U z 2018, poz. 1000)  r. o ochronie danych 
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

 
 
6.12  Zagraniczny personel i robotnicy 
Dodaje się klauzulę 6.12  [Zagraniczny personel i robotnicy] w następującym brzmieniu: 
Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to zgodne z 
Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień 
wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. 
W razie potrzeby Wykonawca zapewni na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy wystarczającą liczbę 
tłumaczy, dysponujących zarówno wiedzą ogólną w zakresie tłumaczenia, jak i wiedzą techniczną.  
 
 
8   Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 
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8.1 Rozpoczęcie Robót 
Tekst klauzuli 8.1. [Rozpoczęcie Robót] skreśla się i zastępuje następująco: 
Data Rozpoczęcia Robót nie będzie późniejsza niż 7 dni po dacie powiadomienia przez Inżyniera o tej Dacie. 
Powiadomienie o Dacie Rozpoczęcia Robót zostanie wydane przez Inżyniera w ciągu 7 dni od dnia przedłożenia 
przez Wykonawcę, a następnie zaakceptowania przez Inżyniera i przez Zamawiającego: 
 
a) Ubezpieczeń zgodnych z postanowieniami klauzuli 18 [Ubezpieczenie] oraz przedłożenia przez 

Wykonawcę, 
 

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnego z postanowieniami klauzuli 8.3 [Harmonogram], 
 

c) Planu płatności zgodnego z postanowieniami klauzuli 14.4 [Plan płatności].  

Po Dacie Rozpoczęcia Wykonawca rozpocznie projektowanie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 
Wykonawcy  i będzie je prowadził tak, aby w terminie zgodnym z  Umową zapewnić dotrzymanie terminu 
zakończenia przedmiotu kontraktu, a także wyznaczonych terminów pośrednich.  
 
 
Wykonawca po uzyskaniu w imieniu  Zamawiającego wykonalnych decyzji administracyjnych uprawniających 
do prowadzenia robót budowlanych (tj. pozwolenia na rozbiórkę, pozwolenia na  budowę) powiadomi 
Inżyniera o planowanej dacie rozpoczęcia robót budowlanych. Nie później niż wraz z tym powiadomieniem 
Wykonawca przekaże Inżynierowi następujące dokumenty: 
 
d) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także  zaświadczenie o wpisie na 
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

 
e) plan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz inne  dokumenty i informacje niezbędne w celu 

zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z art. 21 a oraz  41 ust. 4 Prawa Budowlanego 
 
Dokumenty, o których mowa w punktach (d), (e) muszą uzyskać zatwierdzenie przez Inżyniera. 
Niezwłocznie po zaakceptowaniu tych dokumentów, Inżynier, zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego, 
zawiadomi właściwy organ o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Kopię tego zawiadomienia 
Inżynier przekaże Wykonawcy i Zamawiającemu. O ile spełnione zostaną przez Wykonawcę wszystkie pozostałe 
warunki zawarte w Prawie Budowlanym i innych przepisach, a także wynikające z niniejszego Kontraktu, w 
terminie określonym w zawiadomieniu Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych. 
Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom pełną możliwość 
inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. 
Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy 
odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 
Jeżeli Wykonawca nie rozpocznie projektowania Robót w terminie 14 dni od daty wyznaczonej jako Data 
Rozpoczęcia, Zamawiający ma prawo odstąpić od Kontraktu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do 
rozpoczęcia projektowania, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawcy nie będą 
przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu odstąpienia od Kontraktu. Wykonawca w takiej 
sytuacji obowiązany będzie do zapłaty Kary z tytułu odstąpienia zgodnie z klauzulą 8.7 ppkt 17. 
 
8.2 Czas na Wykonanie 
Na początku niniejszej klauzuli 8.2 [Czas na Wykonanie] dodaje się następujące zdanie: 
Czas na ukończenie Robót podany jest w Akcie umowy. 
 
8.3 Harmonogram rzeczowo-finansowy 
W tytule klauzuli 8.3 dodaje się „rzeczowo-finansowy”. 
Wykreśla się zapisy klauzuli 8.3 [Harmonogram rzeczowo-finansowy] poza akapitem trzecim i wprowadza się 
następujące zapisy: 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy w ilości 3 egzemplarzy oraz 
1 egz. w wersji elektronicznej, w formie uzgodnionej z Inżynierem, w ciągu 7 dni od dnia podpisania Kontraktu. 
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Inżynier w ciągu 7 dni od dnia otrzymania harmonogramu jest zobowiązany zaakceptować harmonogram lub 
odmówić akceptacji. W razie braku akceptacji Wykonawca jest zobowiązany dokonać poprawek w ciągu 5 dni 
od otrzymania od Inżyniera informacji o uwagach. 
Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię aktualnego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do 
wykonania Kontraktu. 
Każdy harmonogram  rzeczowo-finansowy będzie zawierał: 
 

 wykaz zamkniętych elementów Robót wraz z ich wartością i terminem wykonania; 

 czas w jakim Wykonawca proponuje wykonać roboty; 

 zasoby osobowe; 

  niezbędną ilość sprzętu na każdym etapie robót. 
 

Harmonogram rzeczowo-finansowy  będzie uwzględniał dodatkowo terminy wskazane w Umowie. 
Inżynier ma prawo odmówić akceptacji przedłożonego harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczególności 
jeśli:  

 wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego jest nieuzasadnione z przyczyn technologicznych 
(np. ograniczenie technologiczne stosowania określonych materiałów, bądź wykonywania prac przy 
niekorzystnych warunkach atmosferycznych). 
 

Jeżeli Inżynier w ciągu 7 dni nie przekaże Wykonawcy informacji o braku akceptacji  harmonogramu rzeczowo-
finansowego wraz z podaniem podstaw odmowy, to Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym 
harmonogramem, z uwzględnieniem  wszystkich  zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu. 
Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być uaktualniany przez Wykonawcę na bieżąco jeżeli zajdzie taka 
potrzeba i dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie składanego zgodnie z klauzulą 4.21 
[Raporty o postępie] oraz podlega akceptacji zgodnie z powyższymi zapisami. 
W szczególności Harmonogram zostanie zaktualizowany przez Wykonawcę w ciągu 14 dni po zatwierdzeniu 
Projektu Wykonawczego przez Zamawiającego i przedłożony do zatwierdzenia przez Inżyniera z zachowaniem 
czasu na ukończenie  jaki wskazany jest w Akcie Umowy. 
 
8.4 Przedłużenie Czasu na Wykonanie 
W klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie] wykreśla się podpunkt (c). 
 
8.7 Kary za zwłokę  
Klauzula 8.7 [Kary za zwłokę] otrzymuje następujące brzmienie: 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących wypadkach i w następującej wysokości: 
1) za zawinione przekroczenie o ponad 60 dni terminów pośrednich realizacji zamówienia wskazanych 

w Akcie Umowy - 0,01 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto dla danej Roboty (osobno dla 
Roboty 1, osobno dla Roboty 2) za każdy dzień zwłoki, 
 

2) za zawinione niedotrzymanie terminu końcowego realizacji zamówienia wskazanego w akcie umowy 
- 0,05 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto dla danej Roboty (osobno dla Roboty 1, osobno 
dla Roboty 2)  za każdy dzień zwłoki, 

 
3) za uchylanie się od pełnienia obowiązku nadzoru autorskiego: 300 zł  za każdy taki przypadek, 

 
4) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad ujawnionych w Okresie Zgłaszania Wad - 0,05% 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto dla danej Roboty (osobno dla Roboty 1, osobno dla 
Roboty 2)  za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia 
wykonania naprawy przez Wykonawcę lub osobę trzecią zgodnie z klauzulą 11.4.  lub 11.10., 

 
5) za niedostarczenie przez Wykonawcę harmonogramu zgodnie z Klauzulą 8.3. lub nie przekazanie 

zaktualizowanego harmonogramu zgodnie z klauzulą 8.3. – 5.000 PLN za każdy dzień zwłoki  przez 
pierwszych 7 dni oraz 10.000 zł za każdy dzień  zwłoki począwszy od 8-go dnia (dotyczy 
harmonogramu danej Roboty, osobno dla Roboty 1 osobno dla Roboty 2), 
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6) za niepoprawienie harmonogramu, którego akceptacji odmówił zgodnie z Klauzulą 8.3. Inżynier w 

terminie 5 dni - 5.000 PLN za każdy dzień zwłoki przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 PLN za każdy 
dzień  zwłoki począwszy od 8-go dnia (dotyczy harmonogramu danej Roboty, osobno dla Roboty 1 
osobno dla Roboty2), 

 
7) za niedostarczenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w terminie określonym w Klauzuli 4.8. – 

2. 500 zł za każdy dzień zwłoki przez pierwszych 7 dni oraz 5.000 PLN za każdy dzień  zwłoki 
począwszy od 8-go dnia (dotyczy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla danej Roboty, osobno 
dla Roboty 1 osobno dla Roboty 2), 

 
8) za niedostarczenie systemu zapewnienia jakości w terminie określonym w Klauzuli 4.9. – 2 500 PLN 

za każdy dzień zwłoki  przez pierwszych 7 dni oraz 5.000 PLN za każdy dzień zwłoki począwszy od 8-
go dnia, 

 
9) za niepoprawienie systemu zapewnienia jakości, którego akceptacji odmówił zgodnie z Klauzulą 4.9. 

Inżynier w terminie 3 dni – 2 500 PLN za każdy dzień zwłoki przez pierwszych 7 dni oraz 5.000 PLN za 
każdy dzień zwłoki  począwszy od 8-go dnia, 

 
10) za niedostarczenie raportu dziennego i miesięcznego o postępie prac  w wysokości 100 PLN za każdy 

dzień  zwłoki dla każdego z tych raportów, 
 

11)  za niewykonanie Polecenia Inżyniera w wysokości 0,05 % Zaakceptowanej Kwoty  Kontraktowej dla 
danej Roboty (osobno dla Roboty 1 oraz osobno dla Roboty 2)  za każdy dzień zwłoki, 

 
12) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za 
każdy taki przypadek, 

 
13) za nieuzasadnioną nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – w wysokości 0,02 %  wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy za każdy taki przypadek pod warunkiem udokumentowania przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nieterminowości zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

 
14) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są 

roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000 PLN za każdy taki przypadek, 
 

15) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w wysokości 1.000 PLN za każdy taki przypadek, 

 
16) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty w wysokości 1.000 PLN, 
 

17) za odstąpienie od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający może obciążyć 
Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, a za odstąpienie od Kontraktu z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, innych niż określone w Klauzuli 15.5 Wykonawca może 
obciążyć Zamawiającego kara umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej 
części  kontraktu, 

 
18) za  niewypełnienie obowiązków, o których mowa w punkcie 22.4 SIWZ w wysokości 1 000 zł za każdy 

taki przypadek. 
 

Kary określone powyżej nie będą naliczane, jeżeli zwłoka lub niewykonanie  zobowiązań są skutkiem 

okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy oraz osób, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.  
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do sumowania kar umownych, z wyjątkiem kary za odstąpienie. 

 
Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę, który naruszył postanowienia umowy  
w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego  noty księgowej. Zamawiający ma prawo potrącić karę 
umowną wraz z odsetkami (liczonymi od 15 – go dnia od otrzymania od Zamawiającego noty księgowej) z 
kwoty należnej Wykonawcy zgodnie z wystawionymi fakturami. 
 
W przypadku, gdy Kara umowna nie pokryje szkody lub utraconych korzyści, Zamawiający ma prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości faktycznie poniesionej szkody,  
w tym  utraconych korzyści na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 
 
W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone 
zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, na 
co Wykonawca wyraża zgodę. 
 

Zapłata przez Wykonawcę kar umownych w nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia realizacji 
przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 
 
W przypadku zwłoki w terminowym dokonywaniu płatności przez Zamawiającego Wykonawca jest uprawniony 
do naliczenia od takich płatności odsetek ustawowych za zwłokę. 
 
 
10 Przejęcie przez Zamawiającego 
10.1 Przejęcie Robót i Elementów 
W drugim akapicie klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Elementów] po słowach „zdaniem Wykonawcy ukończone i 
gotowe do przejęcia” dodaje się zapis „zgodnie z Czasem na Wykonanie” . 
Ostatnie zdanie drugiego akapitu klauzuli 10.1 otrzymuje brzmienie:  
Jeżeli roboty podzielone są na zamknięte elementy robót to Wykonawca będzie mógł  podobnie wystąpić o 
Świadectwo Przejęcia elementu Robót, które ewentualnie będzie poprzedzone próbami przedodbiorowymi 
przewidzianymi w klauzuli 9.1 w punkcie (a).Takie przejęcie nie stanowi przejęcia do użytkowania. 
 
Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót  Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze 
wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić i przedłożyć Inżynierowi wszelkie dokumenty (operat 
kolaudacyjny) niezbędne do dokonania oceny  prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj.: dokumentacja 
projektowa z  naniesionymi zmianami, dziennik budowy, świadectwa  kontroli jakości, certyfikaty na 
wbudowane materiały, instrukcje eksploatacji i konserwacji, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 
wszelkich robót zatwierdzona przez ZGKiKM, zestawienie wykonanych robót i rozliczenie wynagrodzenia 
podwykonawców, pozwolenie na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych oraz innych właściwości 
podmiotów, inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Złożenie dokumentów, o których mowa powyżej powinno zostać poprzedzone weryfikacją i akceptacją 
Inżyniera. Wykonawca zapewni możliwość weryfikacji, o której mowa w zdaniu pierwszym ze stosownym 
wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym. 
Wykonawca będzie mógł wystąpić o Świadectwo Przejęcia Robót po uzyskaniu przez Wykonawcę wszystkich 
wymaganych Pozwoleń na Użytkowanie i uzyskaniu przez te decyzje waloru ostateczności, przy czym w 
protokole właściwego organu nadzoru budowlanego w trakcie obowiązkowej kontroli poprzedzającej wydanie 
Pozwolenia na Użytkowanie powinien zostać stwierdzony brak zastrzeżeń; w przypadku nakazania przez ten 
organ wykonania niezbędnych robót, Wykonawca może wystąpić o wydanie Świadectwa Przejęcia po ich 
wykonaniu, chyba że Inżynier podejmie inną decyzję. Z chwilą wydania Świadectwa Przejęcia Robót 
Zamawiający staje się ich właścicielem. 
Jeśli Pozwolenie na Użytkowanie nie jest wydawane zgodnie z przepisami prawa,  przed wystąpieniem o 
Świadectwo Przejęcia konieczne jest  zakończenie wszystkich procedur odbiorowych i uzyskanie 
ostatecznej  decyzji koniecznej do dopuszczenia do użytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujących to 
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dopuszczenie), przy czym jeśli z tych decyzji wynika obowiązek usunięcia wad, to Wykonawca może wystąpić o 
Świadectwo Przejęcia dopiero po ich usunięciu. 
Kopie ww. dokumentów wraz z dowodem złożenia ich przez Wykonawcę u właściwych władz lokalnych 
powinny zostać przekazane Zamawiającemu przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia. 
Przy wystąpieniu o wydanie Świadectwa Przejęcia Wykonawca załączy kartę gwarancyjną wg wzoru 
Zamawiającego. 
 
 
10.2 Przejęcie części Robót 
W klauzuli 10.2 [Przejęcia części Robót] wykreśla się ostatni akapit. 
 
11. Odpowiedzialność za wady 
11.1 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad 
Na początku klauzuli 11.1 [Dokończenie  zaległych  prac  i usuwanie  wad] dodaje się zapis: 
Okres Zgłaszania Wad rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia, a kończy 
dla całości Robót z upływem (zgodnie z ofertą) 60  miesięcy od podpisania Świadectwa Przejęcia. Wykonawca 
jest zobowiązany do usuwania wad w Robotach na własny koszt w przypadku ich przejęcia przed podpisaniem 
Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. 
 
11.4 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 
Na końcu klauzuli 11.4 [Niewypełnienie obowiązku usuwania wad] dodaje się zapis:  
Którekolwiek z działań Zamawiającego (a, b lub c) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności w ramach 
rękojmi za przedmiot umowy. 
 
11.7 Dostęp do Robót 
Tekst klauzuli 11.7 [Dostęp do Robót] zastępuje się następująco: 
Do czasu wystawienia Świadectwa Wykonania, Wykonawca będzie miał w wypadku konieczności działania 
związanego z usuwaniem wad i usterek obowiązek uzyskania od Inżyniera i jeśli jest to konieczne właścicieli 
infrastruktury prawa dostępu do wykonanych w ramach kontraktu prac oraz pokryje wszelkie koszty z tym 
dostępem związane. 
 
11.8  (Klauzula wykreślona) 
 
11.10 Niewypełnione zobowiązania 
Na końcu klauzuli 11.10 [Niewypełnione zobowiązania]  dodaje się następujący zapis: 
Od wystawienia Świadectwa Przejęcia  do wystawienia Świadectwa Wykonania Roboty objęte są rękojmią 
zgodnie z art. 556-576 Kodeksu Cywilnego oraz gwarancją. Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz 
gwarancji jakości wyniesie (zgodnie z ofertą) 60 miesięcy od wystawienia Świadectwa Przejęcia. Zamawiający 
może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji w okresie przewidzianym w Formularzu oferty. 
W przypadku, gdy Urządzenia objęte są gwarancją, Wykonawca jest zobowiązany scedować na Zamawiającego 
uprawnienia z tytułu gwarancji oraz pomóc w dochodzeniu roszczeń, a także odpowiada  za to, że gwarancja ta 
będzie obejmowała (zgodnie z ofertą) 60 miesięcy od dnia podpisania Świadectwa Przejęcia. 
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią w okresie trwania rękojmi i gwarancji, 
w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonej wady w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, wykorzystując w tym celu zabezpieczenie Wykonania, o którym mowa w klauzuli 4.2. 
 
11.11 Zwolnienie Terenu  Budowy 
Zapis klauzuli 11.11 [Zwolnienie Terenu  Budowy]  skreśla się i zastępuje następująco: 
Jeżeli Wykonawca nie zwolni Terenu Budowy w terminie 30 dni po dniu podpisania Świadectwa Przejęcia to 
wówczas Zamawiający będzie miał prawo do usunięcia wszelkich rzeczy należących do Wykonawcy i 
pozostawionych na Terenie Budowy oraz do ich przeniesienia do wybranego przez Zamawiającego miejsca 
składowania tych rzeczy, na pełny koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Po podpisaniu Świadectwa Przejęcia Wykonawca zobowiązany będzie zlikwidować w ciągu 30  dni zaplecze 
łącznie z odłączeniem mediów i usunięciem wszystkich instalacji z budynków, rozbiórką wszystkich dróg 
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dojazdowych i parkingów, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementów i 
urządzeń. 
 
11.12 Postępowanie z urządzeniami nie spełniającymi wymagań techniczno-technologicznych 
Dodaje się nową klauzulę 11.12 [Postępowanie z urządzeniami nie spełniającymi wymagań techniczno-
technologicznych] w następującym brzmieniu: 
Urządzenia niespełniające wymagań techniczno-technologicznych określonych w Wymaganiach Zamawiającego 
zostaną postawione do dyspozycji Wykonawcy z żądaniem wymiany na właściwe lub zwrotu kwot zapłaconych. 
 
13. Zmiany i korekty 
 
13.1 Prawo do Zmian 
W klauzuli 13.1 [Prawo do Zmian] w drugim akapicie w pierwszym zdaniu po słowach „Wykonawca wykona i 
będzie związany z każdą Zmianą”, dodaje się słowa:  
„o ile taka zmiana jest zgodna z Prawem Zamówień Publicznych i zostanie wprowadzona zgodnie z  warunkami 
kontraktowymi”. 
 
13.3 Procedura wprowadzania Zmian 
Na początku klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania  Zmian] dodaje się: 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany do Kontraktu w przypadkach opisanych w Klauzuli 13.2. [Analiza 
wartości], a także w przypadku zaistnienia następujących okoliczności, które nie mogły być przewidziane w 
czasie prowadzenia postępowania: 
 
1. zmiany w zakresie i warunkach  opisanych w  klauzuli 13.7  niezbędne do dostosowania zapisów 

umowy do wprowadzonych przepisów, 
 

2. zmiany w zakresie terminów realizacji inwestycji niezależnych od stron umowy, między innymi o czas 
dokonania niezbędnych uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, wydania decyzji lub pozwoleń, ponad 
okresy wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub innych ustaw oraz innych terminów 
w związku z dokonanymi zgodnie z Kontraktem cesjami (Klauzula 1.7). Zmiana terminu określonego w 
umowie jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym, aby Wykonawca po ustaniu przeszkód mógł 
wykonać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z SIWZ, 
 

3. jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z 
nadmiernymi trudnościami albo groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, czego strony nie przewidywały 
przy zawarciu umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, poprzez zmianę sposobu jej 
wykonania lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, opierając się na zasadach współżycia 
społecznego, interesów Zamawiającego i Wykonawcy. Przy czym zmiana umowy dopuszczalna jest 
tylko w zakresie usunięcia rażącej straty jaką poniósłby Wykonawca w związku z wykonaniem 
zamówienia, 
 

4. strony dopuszczają zmianę sposobu wykonania umowy ze względu na zaistnienie siły wyższej. Zmiana 
umowy dopuszczalna jest tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, wykonawca 
mógł wykonać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z SIWZ. Pod pojęciem "siły wyższej" rozumie 
się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez 
strony(ę) umowy, a zaistniałe po podpisaniu umowy, w szczególności takie jak: 
 
1) wojny, działania wojenne, inwazje, działania wrogów zagranicznych, 
2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe, 
3) rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego 

podwykonawców lub Zamawiającego, 
4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, 

z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji, 
5) działania sił przyrody np. huragany, powodzie, 
6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią 
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ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona nie mogła zapobiec. 

Zmiany do Umowy nie mogą w żadnym przypadku prowadzić do ominięcia przepisów Prawa zamówień 
publicznych. 
 
Na końcu niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 
Każda Zmiana, w szczególności mająca wpływ na: 
(i)    zwiększenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub 
(ii)    przedłużenie Czasu na Wykonanie; 
musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu. 
 
Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 144 ustawy Pzp, w szczególności art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy Pzp. 
 
13.4 - 13.6   (Klauzule  wykreślone). 
 
13.7 Korekty uwzględniające zmiany  prawne 
Klauzula 13.7 otrzymuje następujące brzmienie: 
 
Cena kontraktowa będzie skorygowana w przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 
z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych. 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę z zastosowaniem niżej 
wymienionych zasad: 
1. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy mogą dotyczyć tylko tych części, które nie były objęte fakturowaniem 

przed wejściem w życie zmiany. 
2. W przypadku zmiany stawek VAT wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, natomiast 

automatycznie zmienia się wartość podatku stosownie do zmiany stawki procentowej podatku w 
odniesieniu do niezafakturowanej części Robót. 

3. W odniesieniu do zmian wynagrodzenia na skutek zmiany: 
a) kosztów z tytułu ustawowej zmiany wysokości  wynagrodzenia minimalnego albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych 

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nie może objąć  robót wykonywanych w pierwszych 12-tu miesiącach 
realizacji umowy.  
 
4. Zwłoka  Wykonawcy w realizacji umowy w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego 

złożonego przy podpisywaniu umowy, wyklucza możliwość objęcia wzrostem ceny kontraktowej 
elementów Robót realizowanych ze zwłoką. 
 

5. Wyliczenie zmiany waloryzacyjnej musi być adekwatne do wzrostu kosztów wynikających ze zmian 
wskaźników wymienionych w ustawie Pzp art. 142. 

 
6. Wyliczenie zmiany waloryzacji ceny kontraktowej musi być oparte o dokumentację  dowodową  -  

kalkulacja powinna wskazywać wysokość zmiany rzeczywistych kosztów w odniesieniu do poszczególnych 
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pracowników objętych wynagrodzeniem minimalnym lub zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym i dotyczyć wyłącznie kosztów wynagrodzeń tych pracowników, bezpośrednio związanych z 
realizacją Kontraktu. 

 
7. Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu kalkulację wraz z kompletem dokumentów, które  podlegać 

będą weryfikacji przez Zamawiającego. 
 

8. W przypadku gdy kalkulacje i dokumenty nie będą w wystarczający sposób uzasadniać zmiany cen  
jednostkowych, Zamawiający może odmówić zmiany wynagrodzenia do czasu uzupełnienia dodatkowych 
wyjaśnień/dowodów. 

 
9. Zmiana ceny kontraktowej poza przypadkami zmiany z powodu zmiany stawek VAT, nie będzie 

następować jeżeli wartość tych zmian byłaby niższa od racjonalnych nakładów (czas i koszt)poniesionych 
na realizację procedury waloryzacji.  

 
10. Każda zmiana wynagrodzenia wynikająca z przyczyn wskazanych w art. 142 ust. 5 Pzp musi być 

poprzedzona stosownym wnioskiem, przeprowadzeniem kalkulacji, przedstawieniem dowodów (tj. 
umowy o pracę, rejestracja czasu pracy, zgodność rejestracji czasu pracy z raportami dziennymi 
Wykonawcy, dokumenty zgłoszenia i opłacania składek ZUS i inne niezbędne), weryfikacją kalkulacji i 
dokumentów, ewentualną korektą lub uzupełnieniem wyliczeń lub dokumentacji dowodowej, akceptacją 
Inżyniera , akceptacją Zamawiającego i Wykonawcy. 

 
13.8  (Klauzula wykreślona) 
 
14    Cena Kontraktowa i Zapłata 
 
14.1 Cena Kontraktowa 
Na początku klauzuli 14.1 [Cena kontraktowa] dodaje się następujący zapis: 
Ryczałtowa cena Kontraktowa będąca sumą cen ryczałtowych równa zaakceptowanej kwocie kontraktowej 
wynosi: 
……………………………………………………………………………… zł (słownie: … …………………………………………) brutto (tj. 
…………… zł netto + podatek VAT w wysokości …..... %). 
 
w tym za: 
Robotę 1  
wynosi ……………………..…………………………………………………………………………………………………….…….. zł brutto (tj. 
…………… zł netto + podatek VAT w wysokości …... %); 
 
Robotę 2  
wynosi ………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł brutto (tj. 
…………… zł netto + podatek VAT w wysokości …... %); 
 
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa została określona w punkcie 5 Aktu Umowy. 
 
14.2   (Klauzula wykreślona) 
 
14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 
Na początku klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności] dodaje się następujący zapis: 
Wykonawca występuje z wnioskiem o Przejściowe Świadectwo Płatności w okresach kwartalnych, zgodnie z 
Harmonogramem rzeczowo-finansowym i Planem Płatności, przedkładając Inżynierowi w dwóch 
egzemplarzach Rozliczenie, wskazujące szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za 
uprawnionego, wraz z dokumentami uzasadniającymi, zawierającymi także raport o postępie pracy, zgodnie z 
klauzulą 4.21 [Raporty o postępie]. 
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Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść Rozliczeń wykazujących szczegółowo kwoty, do 
których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, zgodnie z Wykazem Płatności wraz z 
dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi 
Zamawiającego Wytycznymi  w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 publikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa 
Rozwoju. 
 
Do każdego Rozliczenia przedkładanego zgodnie z niniejszą klauzulą Wykonawca dołączy: 
 
1. wykaz Podwykonawców, rozliczenie swoich zobowiązań wobec Podwykonawców z tytułu robót 

objętych rozliczeniem, z podziałem na wartości zapłacone i wartości pozostające do rozliczenia z 
Podwykonawcami,  
 

2. oświadczenia Podwykonawców o kwocie pozostałej do zapłaty na podstawie umowy Podwykonawcy z 
Wykonawcą lub o uregulowaniu należności w pełnej wysokości  z tytułu robót objętych rozliczeniem 
wskazanym w punkcie 1, 
 

3. dokumentację wymaganą na okoliczność zobowiązania Wykonawcy i Podwykonawcy do zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 paragraf 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1502, z późn. zm.) 

Płatność za drugą i kolejne faktury wystawione na podstawie każdego Świadectwa Płatności zostanie 
pomniejszona przez Zamawiającego  o kwoty należne wszystkim Podwykonawcom zgodnie z oświadczeniami, a 
Kwota pomniejszenia zostanie  uregulowana po przedłożeniu oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu 
przez Wykonawcę zaległego  rozliczenia umów łączących ich z Wykonawcą w ramach niniejszego kontraktu. 
Powyższy tryb rozliczania płatności za roboty podzlecone ma zastosowanie również do Ostatecznego 
Świadectwa Płatności. 

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty 
budowlane. 

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy. 

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w 
formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa powyżej.  
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W 
przypadku zgłoszenia uwag, w terminie do 14 dni Zamawiający może: 
 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
 
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa 
powyżej, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
 
Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 
których mowa powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 
 
14.4 Plan  płatności 
Klauzula 14.4 [Plan płatności] otrzymuje brzmienie: 
W terminie 7 dni po zatwierdzeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca przedłoży Plan 
Płatności wynagrodzenia otrzymywanego na podstawie faktur częściowych wystawianych w okresie nie 
dłuższym niż raz na kwartał.  
Suma wartości faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia. Wynagrodzenie obejmujące 
ostatnią płatność  nie może być niższe niż 10% zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i musi obejmować 
zakresem próby końcowe i uruchomienia. 
Wysokość okresowego wynagrodzenia należy określić jako przewidywaną wartość zamkniętych elementów 
robót (ujętych w "Wykazie zamkniętych elementów Robót wraz z ich wyceną") wykonanych w okresie 
rozliczeniowym. 
Za zgodą Inżyniera wykaz zamkniętych elementów robót może być wyspecyfikowany ze szczegółowością 
większą niż przedstawiony w "Wykazie zamkniętych elementów Robót" pod warunkiem analogicznego 
uszczegółowienia Harmonogramu rzeczowo-finansowego, a suma wyspecyfikowanych wartości 
szczegółowych  równać się będzie wartości wyjściowej.   
Pierwszy przewidywany okres rozliczeniowy obejmie rozpoczęty kwartał, tj. okres od podpisania umowy do 
zakończenia kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło podpisanie umowy. 
Jeżeli postęp robót na budowie będzie inny niż określony w zatwierdzonym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym to Wykonawca przedstawi korektę planu płatności, poprzedzoną uaktualnieniem Harmonogramu. 
 
14.5   (Klauzula wykreślona). 
 
14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności 
Na końcu drugiego akapitu klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności] dodaje się zapis: 
Inżynier nie jest zobowiązany do wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności, jeśli Rozliczenie nie jest 
prawidłowe co do formy i zawartości.  
Inżynier jest zobowiązany do sprawdzenia Rozliczenia w ciągu 28 dni od dnia jego otrzymania i uzgodnienia jego 
poprawności z Zamawiającym. W razie istnienia błędów poprawione Rozliczenie Inżynier jest zobowiązany 
zaakceptować i wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności lub zgłosić uwagi w ciągu 14 dni.  
Wystawione przez Inżyniera Przejściowe Świadectwo Płatności jest podstawą do wystawienia przez 
Wykonawcę faktury VAT. 
 
14.7 Zapłata 
Tekst klauzuli 14.7 [Zapłata] skreśla się i zastępuje następująco: 
Inżynier jest zobowiązany, w ciągu 7 dni od dnia wystawienia Świadectwa Płatności i otrzymania faktury od 
Wykonawcy, przekazać je wraz z dokumentami uzasadniającymi żądanie wypłaty Zamawiającemu. Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną w Przejściowym Świadectwie Płatności na podstawie prawidłowo 
wystawionego i zaakceptowanego przez Inżyniera Rozliczenia w ciągu 28 dni od daty otrzymania kompletu 
dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej na podstawie tego 
Przejściowego Świadectwa Płatności faktury Wykonawcy. 
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Faktury będą sporządzane w oparciu o dyspozycję Zamawiającego, co do ich formy, którą Zamawiający wyda 
Wykonawcy po złożeniu pierwszego Rozliczenia zgodnie klauzulą 14.3 [Wnioski o Przejściowe Świadectwa 
Płatności], a przed wystawieniem przez Inżyniera pierwszego Przejściowego Świadectwa Płatności zgodnie z 
postanowieniami klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności]. Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę każdorazowo i z 1 (jedno) dniowym wyprzedzeniem o ewentualnej zmianie tej formy. 
 
Faktury zostaną wystawione dla : 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 
ul. C. K. Norwida 25 
50-375 Wrocław 
NIP:  8980005354          
REGON: 000001867 
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty. 
Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i 
dalszym Podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1, ustawy Pzp. biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych; w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów 
zapłaty, o których mowa powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
 
14.8 Opóźniona zapłata 
Tekst klauzuli 14.8 [Opóźniona zapłata] skreśla się i zastępuje następująco: 
Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie uprawniony do 
otrzymania odsetek ustawowych, obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. 
Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego 
dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień). 
 
14.9   (Klauzula wykreślona) 
 
14.10 Oświadczenie po Ukończeniu 
Tekst klauzuli 14.10 [Oświadczenie po Ukończeniu] skreśla się i zastępuje następująco: 
W ciągu 7 dni po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca przedłoży Inżynierowi 3 egzemplarze 
wstępnej wersji rozliczenia ostatecznego wraz z dokumentami stanowiącymi jego podstawę, zgodnie z Klauzulą 
14.3. [Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności], przedstawiając: 
 

 Wartość całej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem, aż do daty podanej w Świadectwie Przejęcia, 

 Wszelkie dalsze sumy, które Wykonawca uważa za sobie należne. 

Zamawiający w ciągu 21 dni zaakceptuje lub odmówi akceptacji wstępnej wersji rozliczenia ostatecznego. 
Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego oraz Inżyniera informacje, jakich podmioty te mogą 
rozsądnie wymagać i dokona takich zmian w tej wstępnej wersji  rozliczenia ostatecznego, jakie zostały 
uzgodnione. Wykonawca sporządzi i przedłoży rozliczenie ostateczne w wersji uzgodnionej z Inżynierem i 
Zamawiającym. Akceptacja przez Zamawiającego Rozliczenia Ostatecznego, powinna zostać udzielona lub 
odmówiona w ciągu 21 dni od dnia otrzymania rozliczenia od Wykonawcy. 
W przypadku braku uzgodnienia kwoty rozliczenia ostatecznego, Inżynier dostarczy Zamawiającemu (wraz z 
kopią dla Wykonawcy) Przejściowe Świadectwo Płatności na uzgodnione części wstępnej wersji rozliczenia 
ostatecznego. Powstały spór co do dalszych kwot zostanie rozwiązany według Klauzuli 20, a po jego 
rozwiązaniu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu rozliczenie ostateczne wraz z fakturą. Płatność będzie 
dokonywana zgodnie z Klauzulą 14.7. [Zapłata]. 
 
14.11 (Klauzula wykreślona) 
 
14.15 Waluty płatności 
Klauzula 14.15 [Waluty płatności] otrzymuje następujące brzmienie: 
Wszystkie płatności i potrącenia będą rozliczane i  płacone w złotych polskich.  
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15  Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 
15.2 Rozwiązanie przez Zamawiającego 
W klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego] podpunkt (d) skreśla się i zastępuje następująco: 
d) podzleci Roboty wbrew postanowieniom klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] lub sceduje Kontrakt. 
W klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego] skreśla się podpunkt [e]. 
 
15.5  Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 
W klauzuli 15.5 [Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu] jako drugi akapit dodaje się 
następujący tekst:  
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy  
może zagrozić istotnemu  interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 
 
16   Zawieszenie i  wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 
16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót 
W klauzuli 16.1 [Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót] na końcu trzeciego akapitu po słowach „tak 
szybko, jak to będzie możliwe,” dodaje się następujący zapis: 
„jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu zapłaty.” 
W niniejszej klauzuli 16.1 w akapicie czwartym wykreślono podpunkt (b), a następne zdanie zastąpiono 
następującym: 
Po otrzymaniu takiego wniosku  Inżynier powinien postąpić  zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] i przedłożyć 
Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem i niezbędnymi dokumentami projekt aneksu do umowy. 
 
16.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę 
W klauzuli 16.2 [Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę] podpunkt (b) zastąpiono zapisem: 
(b) Inżynier nie wystawi w ciągu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów stanowiących jego 
podstawę odnośnego Świadectwa Płatności, chyba, że Rozliczenie nie jest prawidłowe co do formy i zawartości, 
 
16.4 Zapłata po rozwiązaniu 
Tekst klauzuli 16.4 [Zapłata po rozwiązaniu] skreśla się i zastępuje następująco: 
Po wejściu w życie powiadomienia o odstąpieniu według klauzuli 16.2. [Rozwiązanie Kontraktu przez 
Wykonawcę], Zamawiający: 
a) zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w takiej części, w jakiej Roboty  i Dokumenty 
Wykonawcy zostały odebrane przez Zamawiającego i uznane za należycie wykonane oraz w części dotyczącej 
tych Robót, które nie zostały wykonane i odebrane, pozostawiając jednak kwotę na zabezpieczenie roszczeń z 
tytułu gwarancji i rękojmi w takiej części, w jakiej wartość odebranych Robót pozostaje do całości Robót, 
b) zapłaci Wykonawcy za wykonane i odebrane Roboty i inne prace wynikające z Kontraktu; Zamawiający 
nie może odmówić odbioru prawidłowo wykonanych Robót i innych prac wykonywanych zgodnie z Kontraktem. 
 
17. Ryzyko i odpowiedzialność 
17a.    Ogólne Zasady Odpowiedzialności 
Przed klauzulą 17.1 [Odszkodowanie] dodaje się klauzulę 17 a [Ogólne zasady odpowiedzialności]o treści: 
Zamawiający oraz Wykonawca ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwie wykonanie 
zobowiązań wynikających z Kontraktu na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem 
odmiennych postanowień Kontraktu.  
Odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Kontraktu obejmuje obowiązek 
zapłaty Kary za zwłokę, w okolicznościach przewidzianych w Kontrakcie oraz odszkodowania uzupełniającego 
pokrywającego pełną szkodę (stratę i utracone korzyści), a za inne niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
Kontraktu obejmuje pokrycie szkody w pełnej wysokości na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkody w pełnej wysokości wynikłe na Terenie 
Budowy od chwili jego protokolarnego przejęcia od Zamawiającego do czasu uporządkowania Terenie Budowy i 
protokolarnego przekazania Zamawiającemu. 
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Wykonawca przejmie na siebie odpowiedzialność i pokryje wydatki z tytułu roszczeń osób trzecich wobec 
Zamawiającego, z tytułu szkód na majątku lub osobie powstałych w trakcie trwania Kontraktu z winy 
Wykonawcy lub jego Podwykonawców. 
Każda ze Stron natychmiast zawiadomi drugą Stronę o wszelkich roszczeniach lub postępowaniu, w związku z 
którymi przysługuje jej prawo do pokrycia szkód zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli Powyższe 
zawiadomienie zostanie dostarczone w możliwie najszybszym terminie od momentu, w którym dana Strona 
dowie się o istnieniu roszczeń lub postępowania. 
 
17.2  (klauzula wykreślona) 
17.3 Ryzyko Zamawiającego 
W klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiającego] wykreśla się podpunkt (g). 
 
17.6 Ograniczenie odpowiedzialności 
 W klauzuli 17.6 [Ograniczenie odpowiedzialności] skreślono akapit drugi. 
 
18. Ubezpieczenie 
18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń 
W klauzuli 18.1 [Ogólne wymagania dla ubezpieczeń] wprowadzono następujące zmiany: 
Skreślono akapit trzeci. 
Po akapicie piątym wprowadzono zapis: 
Zawarte umowy ubezpieczeniowe będą typu „All Risks” (od wszelkich ryzyk budowlanych) koszty ubezpieczenia 
zostaną wyodrębnione, termin, na jaki polisy zostały wystawione będzie obejmował zakończenie realizacji 
Kontraktu (wraz z Okresem Zgłaszania Wad oraz okresem naprawiania wad po zakończeniu Okresu Zgłaszania 
Wad), wina umyślna i rażące niedbalstwo będą dotyczyć wyłącznie Personelu Zamawiającego, w żadnym 
wypadku klauzula ta w umowie ubezpieczeniowej nie będzie obejmować kierownika budowy. 
Beneficjentem z tytułu ubezpieczenia „All Risks” jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. 
W zakresie niniejszego Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest posiadać: 

1. ubezpieczenie majątkowe od odpowiedzialności cywilnej deliktowej za szkody osobowe oraz 
rzeczowe z minimalną sumą gwarancyjną 2.000.000 PLN za wypadek niezależnie od ilości wypadków, 

2. ubezpieczenie mienia w zakresie opisanym w klauzuli 18.2. z minimalną  sumą ubezpieczenia 
kontraktu w wysokości 100% Zaakceptowanej Ceny Kontraktowej. 

W umowie ubezpieczenia nie mogą zostać wyłączone: katastrofa budowlana oraz inne ryzyka budowlane. 
Po podpisaniu Świadectwa Przejęcia (w Okresie Zgłaszania Wad oraz okresie naprawiania wad po zakończeniu 
Okresu Zgłaszania Wad) suma gwarancyjna w ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej może zostać 
obniżona do 1.000.000  PLN oraz Sprzęt Wykonawcy nie podlega obligatoryjnemu ubezpieczeniu zgodnie z 
Klauzulą 18.2. 
 
W niniejszej klauzuli 18.1 w szóstym akapicie w punkcie (b) na końcu dodaje się zapis: 
„i klauzuli18.5 [Ubezpieczenie projektowania]” 
Przed dziesiątym akapitem wprowadzono zapis: 
„Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco najmniej na 5 dni przed upływem okresu ubezpieczenia przedkładać 
Zamawiającemu aktualne umowy ubezpieczenia, bez odrębnego wezwania, pod rygorem samodzielnego 
ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.” 
 
18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 
W klauzuli 18.2 [Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy] drugi akapit otrzymał brzmienie: 
Wykonawca będzie przedłużał to ubezpieczenie tak, aby zapewnić w okresie do wystawienia Świadectwa 
Przejęcia Robót, pokrycie straty lub szkody, za którą jest odpowiedzialny Wykonawca, a wynikającej z przyczyny 
zaistniałej przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia oraz straty lub szkody spowodowanej przez Wykonawcę 
w trakcie prowadzenia jakichkolwiek innych działań (włącznie z tymi według Klauzuli 11 [Odpowiedzialność za 
Wady]. 
W niniejszej klauzuli 18.2 skreślono litera (e)  z litery od (i) do (iv) włącznie i zastąpiono następująco: 
(e) będą także pokrywały straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego powstałe wskutek błędów lub 
pominięć projektowych. 
Na końcu klauzuli 18.2 dodano zapis: 
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Umowa ubezpieczeniowa powinna obejmować wszelkiego rodzaju straty lub szkody w majątku Zamawiającego, 
znajdującym się na Terenie Budowy. 
 
Dodano klauzulę 18.5 [Ubezpieczenie projektowania]  o treści: 
18.5 Ubezpieczenie projektowania 
Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, które obejmie ryzyko zaniedbań zawodowych w 
projektowaniu Robót. Wysokość takiego ubezpieczenia nie będzie niższa niż kwota 2.000.000,00 PLN. 
Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w pełni obowiązujące i ważne w okresach 
swojej odpowiedzialności w ramach Kontraktu i zgodnie z Prawem Kraju. 
18.6  Zakaz wyłączenia 
Dodano klauzulę 18.6 [Zakaz wyłączenia] o treści: 
Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać wyłączenia 
odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego wskutek błędów lub pominięć 
projektowych. 
W zakresie przedstawienia dokumentów potwierdzających zawarcie umów  oraz  zakresu ubezpieczenia 
kontraktu oraz ubezpieczenia OC Wykonawcy obowiązują zasady określone w Rozdziale 15.1. pkt 3. SIWZ 
zamówienia. 
 
19. Siła Wyższa 
19.4 Następstwa Siły Wyższej 
W klauzuli 9.4 [Następstwa Siły Wyższej] treść podpunktu (b) akapitu pierwszego  otrzymała brzmienie: 
(b) płatności za jakikolwiek  taki koszt nastąpią w ramach zamówienia dodatkowego po uprzednio 
przeprowadzonych negocjacjach. 
  
20. Roszczenia, spory i arbitraż 
20.1 Roszczenia Wykonawcy 
W klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] w przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier 
winien...” po słowach „zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodano zapis: 
 „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]” 
 
20.2 Powołanie Komisji Rozjemczej 
W klauzuli 20.2 [Powołanie Komisji Rozjemczej] w pierwszym akapicie skreślono zwrot „spory będą rozstrzygane 
przez Komisję Rozjemczą” i zastąpiono zapisem: 
„Spory mogą być rozstrzygane przez Komisję Rozjemczą” oraz liczbę 28 zastąpiono liczbę 42. 
W niniejszej klauzuli 20.2 skreślono treść akapitu szóstego i zastąpiono go zapisem: 
Ustalenia dotyczące wynagrodzenia jednego członka, będą wzajemnie uzgodnione przez Strony przy 
uzgadnianiu ustaleń dotyczących wyznaczenia Komisji Rozjemczej. Każda Strona będzie odpowiedzialna za 
zapłacenie połowy tego wynagrodzenia. 
Po ostatnim akapicie w niniejszej klauzuli 20.2 dodano zapis: 
Powyższe zapisy nie stanowią zapisu na Sąd Polubowny. 
  
20.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej 
W klauzuli 20.4 [Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej] w czwartym akapicie, w jedenastym wierszu skreślono 
słowo „arbitrażu” i zastąpiono słowem: „sądu”. 
W niniejszej klauzuli 20.4 w szóstym  akapicie skreślono zwrot  „przystąpienia do  arbitrażu” i zastąpiono 
zwrotem: 
„wniesienia sprawy na drogę postępowania sądowego”. 
 
20.5 Rozstrzygnięcie  polubowne 
Zapis klauzuli 20.5 [Rozstrzygnięcie polubowne] skreślono i zastąpiono następująco: 
W wypadku gdy powiadomienie o niezadowoleniu zostało dane według powyższej klauzuli 20.4 Strony przed 
wniesieniem sprawy na drogę postępowania sądowego będą próbowały załatwić spór polubownie między 
sobą. Jednakże, nawet gdy nie uczyniono żadnej próby polubownego załatwienia sporu, to jeśli Strony nie 
uzgodnią inaczej, skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego może nastąpić w pięćdziesiątym 
szóstym dniu po dniu, w którym dane było powiadomienie o niezadowoleniu lub później.    
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20.6 Arbitraż 
Zapis klauzuli 20.6 [Arbitraż] skreślono i zastąpiono następująco: 
Każdy spór, którego nie załatwiono dobrowolnie, a w odniesieniu do którego decyzja Komisji (jeśli była) nie 
stała się ostateczna i wiążąca, będzie ostatecznie rozstrzygnięty przez właściwy Sąd we Wrocławiu, na 
podstawie prawa polskiego, w tym polskiej procedury cywilnej. 
 
20.7  (Klauzula wykreślona). 
 
20.8  Wygaśnięcie umowy z Komisją Rozjemczą 
W klauzuli 20.8 [Wygaśnięcie umowy z Komisją Rozjemczą] treść podpunktu (b) skreślono i zastąpiono 
następująco: 
(b) Spór będzie mógł być bezpośrednio wniesiony do właściwego Sądu we Wrocławiu. Powyższe nie stanowi 
zapisu na Sąd Polubowny”. 
  
21.  Działania kontrolne i sprawdzające 
Dodano klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] o następującej treści: 
Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje 
uprawnione na mocy obowiązującego Prawa oraz audytom dokonywanym przez Instytucję wdrażającą lub 
finansującą. 
 
Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie 
uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca 
zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty 
dotyczące wykonywania Kontraktu. 
Przedstawiciele Zamawiającego oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego mają pełne prawo do działań 
kontrolnych na Terenie Budowy oraz do kontroli Dokumentów Wykonawcy. 
  
22    Klauzule końcowe 
Dodano klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w następującym brzmieniu: 
 
22.1     Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków publicznych,  
w tym ze środków Unii Europejskiej: 

a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju; przez „praktyki 
korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za usługę lub prowizji w 
stosunku do jakiejkolwiek osoby, jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od 
wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu 
już zawartego z Zamawiającym, 

b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych 
wydatków handlowych; (przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje 
niewymienione w głównym Kontrakcie i niewynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące 
się na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne 
świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju) 

 
i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie Kontraktu, to zastosowanie 
będzie miała klauzula 15 [Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego]. 
  
22.2     Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem 
postępowania obowiązującym w jego zawodzie winien się on powstrzymać od składania publicznych 
oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on 
w żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody. 
  
22.3    Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które zostały w nim 
określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani przyjmować żadnych 
korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego. 
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22.4    Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany postanowień Kontraktu w stosunku do treści Oferty są 
niedozwolone. Zamawiający wskazał jednak, działając zgodnie z art. 144 Prawa zamówień publicznych w SIWZ 
oraz w Klauzuli 13.3. Procedura zmiany kiedy możliwe jest dokonanie Zmian do Kontraktu.  Zmiana Kontraktu 
dokonana z naruszeniem cytowanego zapisu  jest nieważna. 
 
22.5 Zamawiający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych udostępnionych mu przez 
Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami oraz wyłącznie w związku z postępowaniem 
przetargowym oraz realizacją zamówienia. 
 
22.6 Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu (jako 
Administratorowi danych) w wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W szczególności 
zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez Zamawiającego kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a 
także odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło. 
 
 
 
 
WYKONAWCA:                                                                                              ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
..........................................                                                                    …….............................. 
      (podpis i pieczęć)                                                                                                  (podpis i pieczęć) 
 
 
Załączniki: 
 
1. Kopia dowodu wniesienia należytego zabezpieczenia umowy, 
2. Formularz oferty Wykonawcy z Tabele Zbiorczego Zestawienia Cen (dla Roboty 1 i 2 ) i tabela 
Wyposażenia montowanego na stałe (dla Roboty 1), 
3. Karta gwarancyjna, 
4. Oświadczenie wykonawcy dot. zatrudnienia w ramach umowy o pracę i Potwierdzenie zawarcia 
umowy o pracę – załącznik do SIWZ 
5. SIWZ z załącznikami (PFU wraz z załącznikami), 
6. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót (dostarczony w terminie do 7 dni od zawarcia umowy), 
7. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą/ami.  
8. Raport dzienny -formularz 
 


